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 1.1 Am
 Anggaran Kos Projek Pembangunan (Anggaran Projek – AP) adalah bertujuan untuk
 menyediakan peruntukan kewangan bagi melaksana projek kerajaan dan wajar
 dilaksanakan dalam satu proses yang teratur dan efektif. Proses penyediaan AP yang
 berkualiti berupaya memberi keyakinan kepada pelanggan terhadap projek yang akan
 dilaksanakan oleh kerana AP yang disediakan sebelum projek dilaksanakan
 menggambarkan perbelanjaan kewangan projek yang akan dilaksanakan.
 Komitmen kewangan terhadap projek pembinaan sangat besar dan AP yang tidak
 realistik boleh membawa banyak permasalahan kepada semua pihak. Keupayaan untuk
 menghasilkan AP yang baik adalah penting dan perlu diutamakan apabila
 mengendalikan projek yang akan dilaksanakan.
 Tanpa AP yang realistik, projek akan berdepan dengan situasi risiko lebihan atau
 kurangan kos berbanding harga asal, kelewatan projek akibat pengurusan kewangan
 yang lemah dan tidak mencapai kualiti kerja yang dikehendaki akibat kekangan
 kewangan.
 Kos projek yang tidak berpadanan berbanding AP boleh menjadi isu sensitif kepada
 kementerian pelanggan, pengurusan atasan Jabatan begitu juga pemimpin politik dan
 agensi yang melaksanakan pengauditan projek.
 Bagi menghasilkan AP yang realistik adalah penting untuk dibuat penambahbaikan
 yang berterusan terhadap sumber-sumber maklumat yang disediakan. Ini bermakna
 maklumat yang digunakan semasa membuat AP mestilah terkini dan relevan.
 PENGENALAN
 Anggaran Kos Projek Pembangunan
 (Anggaran Projek - AP) memberikan
 gambaran dan jangkaan keseluruhan
 perbelanjaan dan kos yang terlibat
 dengan projek yang hendak
 dilaksanakan.
 1.1 Am
 1.2 Tujuan Garis Panduan
 1.3 Skop Garis Panduan
 1.4 Penggunaan Garis Panduan
 BAHAGIAN 1
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 1.2 Tujuan Garis Panduan
 Tujuan Garis Panduan ini adalah untuk menyediakan dokumen rujukan berkaitan AP
 iaitu dengan mendokumenkan sumber maklumat kos. Matlamat panduan ini juga
 adalah untuk meningkatkan kualiti AP dari segi konsistensi, lengkap dan realistik yang
 berupaya menghasilkan kos yang boleh dijadikan panduan oleh pihak Jabatan dan
 pelanggan.
 1.3 Skop Garis Panduan
 a) Garis Panduan ini sesuai dijadikan panduan untuk penyediaan AP di semua
 peringkat kitaran hayat projek.
 b) Fokus utama panduan ini adalah untuk mengadakan AP yang merangkumi segala
 perbelanjaan yang terlibat dengan semua elemen dan risiko yang terlibat bagi
 menyiapkan keseluruhan projek.
 c) Garis panduan ini sesuai digunakan untuk pelbagai jenis dan saiz projek
 pembangunan kecuali Kerja-Kerja Penyelenggaraan.
 1.4 Penggunaan Garis Panduan
 Garis Panduan ini memberikan panduan kepada Pegawai yang menyediakan AP
 dengan menyediakan maklumat asas yang diperlukan bagi membolehkan anggaran
 dibuat. Berikut adalah objektif setiap bahagian dan lampiran di dalam panduan ini.
 Bahagian 1 : Memberi pengenalan termasuk tujuan, skop dan cara
 menggunakan panduan.
 Bahagian 2 : Memberi konsep AP.
 Bahagian 3 : Menyenaraikan jenis maklumat kos yang sediada untuk
 sumber rujukan semasa menyediakan AP termasuk rajah
 sumber dan lokasi maklumat kos.
 Bahagian 4 : Penyediaan prosedur perancangan kos (cost plan) yang
 mengandungi maklumat berkenaan data-data yang diperlukan,
 faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran dan cara
 penyediaan anggaran kos awalan.
 Bahagian 5 : Kaedah kawalan kos pembangunan projek melalui borang
 piawai cabutan butir-butir permulaan (PDA), cabutan butir-
 butir selepas tender (ATDA), cabutan butir-butir selepas siap
 (ACDA).
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 Bahagian 6 : Keperluan penyediaan anggaran jabatan, prinsip
 penyeragaman anggaran jabatan, cara pelaksanaan, dan
 prinsip asas pembinaan kadar harga (build up rates).
 Bahagian 7 : Memberi peringatan perkara-perkara yang perlu dipatuhi
 dalam membuat anggaran (Do’s & Dont’s).
 Lampiran A : Merujuk Carta Aliran Kerja.
 Lampiran A1 – Preliminary Detailed Abstract (PDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran A2 – As Tendered Detailed Abstract (ATDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran A3 – As Completed Detailed Abstract (ACDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran A4 – Anggaran Jabatan (Bahagian 6)
 Lampiran B : Menyediakan Senarai Semak.
 Lampiran B1 – Preliminary Detailed Abstract (PDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran B2 – As Tendered Detailed Abstract (ATDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran B3 – As Completed Detailed Abstract (ACDA)
 (Bahagian 5)
 Lampiran B4 – Anggaran Jabatan (Bahagian 6)
 Lampiran C : Merujuk senarai elemen-elemen bangunan. (Bahagian 4)
 Lampiran D : Merujuk senarai elemen-elemen kerja kejuruteraan awam.
 (Bahagian 4)
 Lampiran E : Menyediakan kaedah pengiraan keluasan lantai kasar (GFA).
 (Bahagian 4)
 Lampiran F : Merujuk jadual kos penilaian unit. (Bahagian 4)
 Lampiran G : Merujuk contoh-contoh pengiraan anggaran awalan.
 Lampiran G(1) – Maklumat berdasarkan Kaedah Kuantiti
 Hampir bagi Kerja Tanah Projek Bangunan……
 (Bahagian 4)
 Lampiran G(2) – Maklumat berdasarkan Kos Per
 Meter Persegi (Bahagian 4)
 Lampiran G(3) – Maklumat berdasarkan ECA (Bahagian 4)
 Lampiran H : Borang Piawai PDA, ATDA dan ACDA. (Bahagian 6)
 Lampiran J : Merujuk panduan menghargakan Kerja Awalan. (Bahagian 6)
 Lampiran K : Merujuk contoh pengiraan pembinaan kadar harga (Build up
 rates). (Bahagian 6)
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 2.1 Am
 Anggaran Projek (AP) melibatkan pengiraan item-item yang terdapat dalam sesuatu
 projek dan perbelanjaan yang berkaitan dengannya. Ia adalah satu jumlah peruntukan
 kos yang hampir sama dengan perbelanjaan yang akan ditanggung oleh Pelanggan
 dalam membangunkan sesuatu projek.
 2.2 Konsep Anggaran Projek
 AP merupakan aktiviti praktikal yang amat penting dalam aspek kejuruteraan binaan
 dan pengurusan projek seperti berikut:
 a. Rekabentuk
 Penyediaan AP dapat memberi panduan kepada proses-proses rekabentuk
 yang akan dilaksanakan. Semasa pelaksanaan projek, AP dapat mengawal
 sesuatu rekabentuk terperinci supaya tertakluk dengan peruntukan yang telah
 disediakan.
 Bagi rekabentuk yang berkemungkinan akan melebihi peruntukan yang telah
 disediakan, kajian semula perlu dilaksanakan bagi memastikan samada
 rekabentuk tersebut perlu diselaraskan supaya sepadan dengan peruntukan
 atau memerlukan pertambahan peruntukan dengan kelulusan pelanggan.
 BAHAGIAN 2
 KONSEP ANGGARAN PROJEK
 Anggaran Projek (AP) disediakan
 melalui suatu proses teknikal untuk
 mendapatkan ramalan perbelanjaan
 dan kos yang terlibat bagi sesuatu
 projek yang dicadangkan
 2.1 Am
 2.2 Konsep Anggaran Projek
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 b. Perolehan
 Penyediaan AP pada peringkat perolehan akan memberi gambaran
 perbelanjaan yang terlibat secara keseluruhan bagi menyiapkan sesuatu projek
 bermula dari peringkat tender sehinggalah projek diserahkan. Antara faktor-
 faktor yang perlu diambilkira dalam penyediaan AP di peringkat ini termasuklah
 penentuan kakitangan pengurusan projek yang terlibat, kuantiti dan jenis
 bahan binaan, keperluan buruh, jentera, peralatan, masa dan tempoh binaan
 serta lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan sesuatu projek tersebut.
 c. Pelanggan/Pemilik
 Anggaran kos awalan merupakan satu cara semakan sama ada wang atau
 peruntukan yang diperuntukkan oleh agensi pelanggan mencukupi dan menjadi
 petunjuk terhadap amaun wang yang diperlukan bagi projek tersebut. AP yang
 sentiasa dikemaskini akan membuat pelanggan sentiasa bersedia untuk
 menyediakan peruntukan yang mencukupi dari masa ke semasa.
 Selain itu, penyediaan anggaran kos awalan dapat membantu pelanggan dari
 peringkat awal bagi membuat keputusan sama ada untuk meneruskan
 perlaksanaan projek, menangguhkan atau membatalkan projek yang dirancang
 tersebut.
 2.3 Anggaran Projek dalam peringkat-peringkat Kitaran Hayat Projek
 AP dalam peringkat-peringkat Kitaran Hayat Projek adalah merupakan perancangan
 kos yang dibuat melalui dokumen-dokumen khusus bagi setiap peringkat seperti Rajah
 1.
 Rajah 1 : Anggaran Projek dalam Kitaran Hayat Projek
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 3.1 Am
 Sumber maklumat kos yang lazim digunakan telah didokumentasikan untuk kegunaan
 agensi bagi perolehan Kerajaan. Rajah 2 menunjukkan sumber dan lokasi Maklumat
 Kos selaras dengan jenis-jenis anggaran di dalam Kitaran Hayat Projek.
 3.2 Terbitan sumber-sumber maklumat kos
 3.2.1 Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan
 Data-data kos diperolehi dari Cabutan Butir-butir Selepas Tender (As Tendered
 Detailed Abstract-ATDA) berdasarkan pelan piawai dan dikategorikan mengikut
 kawasan. Walaubagaimanapun, harus ditekankan penggunaan buku kos purata
 semeter persegi yang diterbitkan dua kali setahun hendaklah dibaca bersekali
 dengan pelan piawai yang berkaitan.
 BAHAGIAN 3
 SUMBER MAKLUMAT KOS
 Sumber-sumber maklumat kos
 menyenaraikan jenis maklumat kos
 yang sediada untuk sumber rujukan
 semasa menyediakan AP
 3.1 Am
 3.2 Terbitan sumber-sumber
 maklumat kos
 3.3 Analisa Kos Elemen (Elemental
 Cost Analysis – ECA)
 3.4 Portal Public Works Cost
 Information Centre (PWCIC)
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 Rajah 2 : Sumber dan Lokasi Maklumat Kos
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 3.2.2 Jadual Kadar Harga (JKH)
 a. Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki
 Digunakan untuk perkiraan kos kerja undi (*kerja memperbaiki yang tidak
 mengubah struktur asal dan nilainya tidak melebihi RM50,000.00). Tambahan
 peratusan hendaklah digunakan sekiranya kerja dilaksanakan di luar Kuala
 Lumpur. Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki ini dikemaskini
 setiap dua tahun mengikut Arahan Perbendaharaan 179 dan mendapat
 kelulusan Kementerian Kewangan sebelum diedarkan.
 b. Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Pukal
 Merupakan sebahagian daripada kontrak berasaskan lukisan dan spesifikasi.
 Jadual Kadar Harga Kerja-kerja pukal digunakan sebagai panduan untuk AP
 bangunan berasaskan lukisan dan spesifikasi. Jadual Kadar Harga ini juga
 digunakan sebagai asas dalam penilaian perubahan kerja. Pengemaskinian juga
 dilaksanakan pada setiap dua tahun.
 c. Jadual Kadar Harga Kerja Elektrik
 Jadual Kadar Harga Kerja Elektrik telah diluluskan oleh Perbendaharaan boleh
 diguna pakai oleh semua Jabatan. Ketua Jabatan Kejuruteraan boleh
 mengemukakan Jadual Kadar Harga Kerja Elektrik untuk diluluskan oleh Ketua
 Jabatan Persekutuan berkenaan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau
 Pegawai Kewangan Negeri untuk melaksanakan kerja mengikut jadual yang
 diluluskan dengan cara pesanan kerja atau inden. Jadual Kadar Harga Kerja
 Elektrik disemak sekurang-kurangnya dua tahun sekali khususnya untuk
 menentukan kesesuaian. Pesanan kerja atau inden yang dikeluarkan mengikut
 Jadual Kadar Harga Kerja Elektrik tidak boleh melebihi RM 50,000.00
 d. Jadual Kadar Harga Kerja Penyiasatan Tapak (SI) termasuk Pengujian Makmal
 Digunakan untuk perkiraan kos **kerja SI secara pusingan atau giliran
 (termasuk pengujian makmal dan nilainya tidak melebihi RM 100,00.00). Jadual
 Kadar Harga Kerja-kerja SI ini mendapat kelulusan Kementerian Kewangan
 sebelum diedarkan.
 *1PP PK2 5(viii)
 **SAKPKR Bil.2/2013 bertarikh 10 Januari 2013
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 3.3 Analisis Kos Elemen (Elemental Cost Analysis – ECA)
 3.3.1 Am
 Analisis Kos Elemen (Elemental Cost Analysis – ECA) adalah pecahan secara sistematik kos
 bangunan dan Kerja Kejuruteraan Awam dalam pelbagai elemen berguna kepada
 pelanggan dan pasukan rekabentuk. Klasifikasi borang ECA adalah mengikut jenis bangunan
 dan kod seperti berikut:
 Kod Jenis Kerja
 0 Perancangan, Tanah, Lanskap
 1 Kejuruteraan Awam
 2 Pengangkutan, Industri Bangunan
 3 Bangunan Pentadbiran
 4 Bangunan Kesihatan & Kebajikan
 5 Bangunan Rekreasi, Hiburan & Liburan
 6 Bangunan Keagamaan
 7 Bangunan Pendidikan, Budaya & Saintifik
 8 Bangunan Kediaman
 9 Bangunan, Ruang Umum
 3.3.2 Tujuan dan Aplikasi
 Maklumat yang diperolehi daripada ECA Kerja Bangunan dan Kerja Kejuruteraan Awam
 (CEECA) seperti analisis kos setiap elemen, analisis kos/GFA dan analisis komponen konkrit,
 besi tetulang dan acuan dapat diaplikasikan untuk membuat perancangan kos (cost plan)
 dan anggaran awalan.
 Aplikasi ECA dalam perancangan kos bertujuan untuk mendapatkan maklumat seperti
 berikut:
 a. Memudahkan pasukan rekabentuk mengenalpasti kos yang diperlukan bagi setiap elemen dan dapat membuat perbandingan kos di antara setiap elemen.
 b. Dapat memberikan maklumat berhubung pengagihan kos di antara setiap elemen bagi pelbagai jenis bangunan dan struktur kejuruteraan awam dan dapat mencapai pengagihan kos yang seimbang dikalangan elemen-elemen sesebuah bangunan dan struktur kejuruteraan awam.
 c. Untuk mendapatkan bajet yang seimbang antara kos dan nilai estetik rekabentuk bangunan dan struktur kejuruteraan awam.
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 d. Untuk menyediakan perbandingan kos bagi elemen tertentu dalam bangunan dan struktur kejuruteraan awam bagi rekabentuk yang berbeza.
 e. Untuk mendapatkan perbandingan kos bagi elemen tertentu dalam bangunan dan struktur kejuruteraan awam sekiranya menggunakan bahan yang berbeza.
 3.4 Portal Public Works Cost Information Centre (PWCIC)
 PWCIC merupakan satu portal interaktif yang dibangunkan berfungsi sebagai satu pusat
 maklumat kos pembinaan terutamanya bagi projek-projek kerajaan. Maklumat kos yang
 terkini dan boleh dipercayai (reliable) dapat diperoleh dengan mudah dan pantas bagi
 tujuan penyediaan anggaran jabatan, proses perundingan harga dan sebagainya.
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 Rajah 3 : Portal PWCIC sebagai Sumber Maklumat Kos
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 Analisis Kos Elemen (Elemental Cost Analysis – ECA)
 a) Analisis Kos Elemen Kerja Bangunan (Elemental Cost Analysis) Analisis Kos Elemen Kerja Bangunan disediakan menurut Dokumen Kontrak dan
 maklumat analisis tersebut antaranya digunakan untuk membuat perancangan kos
 (cost plan), penyediaan anggaran awalan, analisis pengagihan kos antara elemen
 dan juga sebagai rujukan pangkalan data kos.
 Maklumat yang disediakan adalah seperti berikut:
 i) Analisis kos setiap elemen
 ii) Analisis kos/Keluasan Lantai Kasar (Gross Floor Area – GFA)
 iii) Analisis komponen konkrit, besi tetulang dan acuan
 b) Analisis Kos Elemen Kerja Kejuruteraan Awam (Civil Engineering Elemental Cost Analysis - CEECA) Analisis Kos Elemen Kerja Kejuruteraan Awam (Civil Engineering Elemental Cost
 Analysis) disediakan berdasarkan data daripada projek yang telah disiapkan iaitu
 setelah penutupan akaun projek di mana semua kuantiti sementara telah
 dimuktamadkan. Maklumat yang disediakan dapat membantu dalam penyediaan
 anggaran.
 Analisis dilaksanakan dalam beberapa peringkat di mana setiap peringkat
 menunjukkan maklumat yang lebih terperinci. Kos terperinci pada setiap peringkat
 hendaklah sama dengan kos pada kumpulan yang berkenaan pada peringkat
 sebelumnya.
 Analisis dibuat dalam bentuk jadual menggunakan format yang ditetapkan untuk
 memudahkan rujukan dibuat yang mengandungi dan terhad kepada perkara
 berikut:
 i) Maklumat am projek – mengandungi maklumat am berkenaan projek yang dianalisis
 ii) Analisis kos projek – Jumlah keseluruhan kos projek dan analisis jumlah kos bagi setiap elemen dalam senarai kuantiti piawai berkaitan projek.
 iii) Analisis elemen struktur – Jambatan, viaduct, struktur persimpangan dan lain-lain dianalisis secara berasingan.
 iv) Analisis Kerja Konkrit bertetulang – Analisis bagi kerja konkrit bertetulang (in situ).
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 Portal Public Works Cost Information Centre (PWCIC)
 a. Portal Kadar Harga (Rates Online – RATOL)
 i) RATOL digunakan sebagai panduan penyediaan anggaran kos projek, kerja-kerja perubahan dan arah aliran kadar harga semasa.
 ii) RATOL diperkenalkan bagi mendapatkan maklumat purata kadar harga tender secara atas talian (average tendered rates online).
 iii) Proses pengumpulan maklumat dilakukan melalui atas talian dan boleh dilayari pada bila-bila masa.
 iv) Data-data yang dipamerkan adalah kadar harga terkini. v) RATOL juga boleh digunakan untuk mendapatkan harga purata tender
 semasa bagi kerja-kerja bangunan dan kejuruteraan awam.
 b. Cost Prediction Model (Cost Premo)
 i) Sistem ini dibangunkan bagi membolehkan pengguna membuat ramalan kos item-item kerja-kerja bangunan dan kejuruteraan awam, upah buruh dan sewa loji dan peralatan dengan lebih tepat.
 ii) Ramalan kos boleh dibuat berdasarkan kepada pembolehubah yang telah dikenalpasti.
 iii) Perbandingan harga di antara item yang dipilih boleh dilakukan secara interaktif disamping kemudahan untuk cetakan.
 iv) Laporan dan analisa yang komprehensif juga boleh dihasilkan secara interaktif berdasarkan kriteria yang ditetapkan sendiri oleh pengguna yang melayari portal ini.

Page 25
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 BAHAGIAN 4
 PROSEDUR
 PERANCANGAN KOS
 (COST PLAN)

Page 26
                        
                        

14 |
 4.1 Perancangan kos di dalam Kitaran Hayat Projek
 Perancangan kos di dalam Kitaran Hayat Projek disediakan di peringkat Perancangan
 (Planning) berdasarkan jenis-jenis maklumat kos yang ada. Rajah 4 di bawah menunjukkan
 jenis-jenis maklumat kos selaras dengan jenis-jenis anggaran di dalam Kitaran Hayat
 Projek.
 RAJAH 4 : Perancangan Kos di dalam Kitaran Hayat Projek
 BAHAGIAN 4
 PROSEDUR PERANCANGAN KOS (COST PLAN)
 Perancangan kos disediakan bagi
 menghasilkan AP yang efektif dan
 berpadanan dengan produk yang
 dirancang
 4.1 Perancangan Kos di dalam
 Kitaran Hayat Projek
 4.2 Prosedur Perancangan Kos
 4.3 Faktor-faktor yang
 mempengaruhi Anggaran
 4.4 Kaedah Penyediaan
 Anggaran Kos Awalan
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 4.2 Prosedur Perancangan Kos
 4.2.1 Perancangan kos disediakan mengikut elemen dan fungsi. Walau bagaimanapun,
 fungsi dan elemen adalah berbeza di antara projek-projek bangunan dan
 kejuruteraan awam. Senarai piawai elemen bangunan yang biasa digunakan adalah
 seperti pada Lampiran C. Manakala elemen kerja utama bagi kerja kejuruteraan
 awam adalah seperti Lampiran D.
 4.2.2 Sebelum perancangan kos disediakan, Arkitek/Jurutera bersama-sama Juruukur
 Bahan akan menimbangkan faktor-faktor kos asas yang mempengaruhi sesuatu
 rekabentuk keseluruhan seperti pilihan bentuk-bentuk pelan, bilangan tingkat dan
 lain-lain.
 Semasa memperuntukkan kos kepada setiap elemen, beberapa ciri rekabentuk
 perlu diambil kira seperti jenis sub-struktur, jenis binaan struktur kerangka,
 struktur bumbung, pilihan kemasan dan sebagainya. Perbandingan anggaran-
 anggaran yang mengambil kira beberapa rekabentuk berlainan boleh juga dibuat
 untuk memastikan peruntukan yang ada digunakan secara optimum.
 4.2.3 Dalam penyediaan anggaran, data dan maklumat utama yang perlu dirujuk adalah
 seperti berikut:
 a) Skop kerja yang menjelaskan semua kehendak dan keperluan pelanggan b) Pelan, Pelan Keratan dan Pelan terperinci (jika ada) c) Spesifikasi kerja/item d) Maklumat kos/Kadar Harga Item e) Keperluan Ruang Lantai (Schedule of Accomodation) termasuk peratusan ruang
 Sirkulasi dan Mekanikal & Elektrik
 4.2.4 Semasa peringkat Rekabentuk, kos setiap elemen akan disemak dan kajian semula
 rekabentuk akan dilaksanakan untuk mendapatkan penjimatan sekiranya anggaran
 kos melebihi peruntukan yang disediakan.
 4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran
 Dalam menyediakan anggaran yang realistik, sumber-sumber maklumat yang diperolehi
 berhubung projek yang akan dilaksanakan dapat mempengaruhi ketepatan AP.
 Selain itu, antara faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran adalah seperti berikut:
 a) Jenis kontrak (Konvensional dan Reka dan Bina)
 b) Kaedah Perolehan ( Tender Terbuka, Tender Terhad dan Rundingan Terus)
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 c) Rekabentuk dan Kaedah pembinaan (Rekabentuk Piawai/Bukan Piawai dan IBS/Bukan IBS)
 d) Faktor lokaliti
 e) Tempoh pembinaan
 f) Tarikh tender dikeluarkan
 g) Kaedah pasaran
 h) Keadaan Tapak (contoh: Faktor muka bumi, site congested)
 4.4 Kaedah Penyediaan Anggaran Kos Awalan
 Anggaran kos awalan disediakan di peringkat permulaan projek sebagai satu kaedah
 semakan terhadap kecukupan peruntukan yang disediakan oleh pelanggan. Sekiranya
 anggaran kos awalan tersebut didapati telah melebihi peruntukan, rekabentuk perlu
 disemak semula atau tambahan peruntukan perlu dipohon daripada pihak pelanggan untuk
 meneruskan sesuatu projek tersebut.
 Anggaran kos awalan adalah berdasarkan rekabentuk awalan dan pelan susun atur tapak
 yang diluluskan oleh pelanggan. Keluasan Lantai Kasar (Gross Floor Area- GFA) merupakan
 maklumat terpenting yang diperlukan dalam penyediaan anggaran kos awalan. Kaedah
 pengiraan GFA adalah ditunjukkan di Lampiran E.
 Rajah 5 di bawah menunjukkan kaedah-kaedah penyediaan Anggaran Kos Awalan.
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 Rajah 5 : Kaedah-kaedah penyediaan Anggaran Kos Awalan
 a) Kaedah Unit Hasil Terakhir (Unit of End product Method)
 -Disediakan di peringkat di mana penyediaan pelan masih di peringkat awal -Kuantiti diperolehi dari ringkasan projek atau melalui pengukuran kerja rekabentuk permulaan -Kuantiti hasil terakhir didarab dengan harga seunit yang diperolehi dari data kos projek serupa yang telah dilaksanakan -Contoh Unit Kuantiti hasil terakhir adalah seperti Jadual Kos Penilaian Unit di Lampiran F
 c) Kaedah Kuantiti Hampir (Approximate Qty)
 -Kuantiti diperolehi melalui pengukuran sementara daripada rekabentuk permulaan -Kuantiti hampir didarabkan dengan harga seunit yang diperolehi dengan harga semua butiran komposit item -Disediakan diperingkat di mana rekabentuk lebih lengkap termasuk jadual kemasan -Contoh butiran komposit adalah seperti dinding batu bata termasuk kerja melepa dan mengecat - Contoh pengiraan bagi kerja kejuruteraan awam adalah di Lampiran G(1)
 b) Kaedah Kos Semeter Persegi
 -Adalah kos purata kerja utama bangunan & struktur kejuruteraan awam terdiri daripada asas, kerja struktur kerangka, kelegkapan & hiasan, kemasan, pemasangan paip & kelengkapan kebersihan. -Anggaran kos kerja permulaan, kerja-kerja pakar & kerja-kerja luar dikira berasingan -Contoh pengiraan adalah seperti di Lampiran G(2)
 d) Kaedah Berasaskan ECA
 -Analisis Kos Elemen
 (ECA) projek lepas
 sebagai asas
 -Perbandingan GFA
 bagi projek yang
 dicadangkan dengan
 GFA pada ECA projek
 lepas untuk
 mendapatkan faktor
 GFA
 -Kuantiti setiap
 elemen didarabkan
 dengan kadar harga
 unit setiap elemen
 -Contoh pengiraan
 bagi maklumat ECA
 kerja bangunan di
 Lampiran G(3)
 -Contoh pengiraan utk
 CEECA sedang
 dibangunkan dalam
 PWCIC
 e) Kaedah Isipadu(Cubic Content)
 -Diperolehi dengan
 membahagikan
 keseluruhan kos
 pembinaan dengan
 isipadu bangunan
 untuk mendapatkan
 harga jangkaan
 semeter padu
 -Disediakan
 diperingkat awal
 rekabentuk untuk
 menyemak harga
 anggaran awalan dan
 mencari harga
 perbandingan bagi
 rekabentuk yang
 berlainan
 f) Kaedah Senarai Kuantiti
 -Disediakan
 diperingkat
 rekabentuk terperinci
 untuk tujuan
 menender projek
 - Mengandungi
 kuantiti dan item yang
 dihargakan oleh
 kontraktor
 Kaedah-
 Kaedah
 Penyediaan
 Anggaran Kos
 Awalan
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 Kaedah-kaedah Penyediaan Anggaran Kos Awalan
 Lazimnya penyediaan Anggaran Kos Awalan adalah berdasarkan salah satu atau gabungan
 kaedah- kaedah berikut :
 a. Kaedah Unit Hasil Terakhir (Unit of End Product Method)
 Kaedah ini menggunakan unit kuantiti hasil terakhir contohnya panjang jalan atau
 jambatan, kos se unit bilik darjah untuk bangunan sekolah, kos se katil untuk bangunan
 hospital dan sebagainya. Contoh lain unit kuantiti hasil terakhir adalah seperti Jadual Kos
 Penilaian Unit pada Lampiran F. Kuantiti hasil terakhir diambil sama ada daripada ringkasan
 projek atau diperolehi melalui pengukuran kerja daripada rekabentuk permulaan dan pelan
 susun atur tapak bina.
 Kuantiti hasil terakhir didarab dengan harga seunit untuk mendapatkan anggaran. Harga
 seunit yang digunakan diperolehi daripada data kos projek yang serupa yang telah
 dilaksanakan. Apabila menggunakan harga seunit, pelarasan haruslah dibuat ke atasnya
 untuk mengambilkira perbezaan dalam angka tunjuk harga tender, lokasi, keadaan tapak
 bina, arah aliran pasaran, penggunaan bahan binaan, teknologi binaan dan lain-lain.
 Kaedah Unit Hasil Terakhir ini biasa digunakan di peringkat di mana penyediaan pelan
 masih pada peringkat permulaan. Ia hanya mampu menghasilkan satu anggaran kasar
 mengenai kos sesuatu projek tetapi boleh digunakan untuk menentukan peruntukan kos
 projek atau had kos bagi sesuatu projek. Anggaran tersebut perlu disemak apabila
 penyediaan rekabentuk meningkat maju dan lebih banyak maklumat rekabentuk diperolehi.
 Di samping itu, penggunaan kaedah ini memerlukan pengalaman yang mendalam dan akses
 kepada rekod-rekod projek lepas untuk mendapatkan kos yang tepat dan boleh dipercayai
 (reliable) .
 b. Kaedah Kuantiti Hampir (Approximate Quantity)
 Kaedah ini menggunakan kuantiti hampir sesuatu kerja untuk mendapatkan anggaran kos
 awalan. Kuantiti hampir bagi kerja diperolehi melalui pengukuran sementara daripada
 rekabentuk permulaan dan pelan susun atur tapak bina. Pengukuran kuantiti tidak perlu
 diukur secara terperinci seperti yang dilakukan bagi penyediaan senarai kuantiti. Pengiraan
 bagi kerja diringkaskan dengan mengumpul kerja dalam butiran komposit, contohnya
 dinding bata termasuk kerja melepa dan mengecat.
 Kuantiti hampir bagi kerja didarabkan dengan harga seunit untuk mendapatkan anggaran.
 Harga seunit yang digunakan boleh juga diperolehi dengan mencampurkan kadar-kadar
 harga yang terdapat dalam Jadual Kadar Harga bagi butir-butir yang terkandung dalam
 butiran komposit atau dari data kos projek-projek yag telah dilaksanakan. Sekiranya harga
 seunit kerja yang serupa tidak boleh dikira berdasarkan kadar-kadar harga dalam jadual
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 kadar harga atau data kos projek-projek lepas, harga seunit hendaklah dikira melalui
 analisis ke atas kos kerja tersebut di pasaran.
 Kaedah yang digunakan dalam penyediaan kos awalan adalah bergantung kepada
 maklumat rekabentuk yang diperolehi. Walaupun kaedah kuantiti hampir memberikan
 anggaran kos awalan yang munasabah, kaedah ini memerlukan maklumat rekabentuk yang
 lebih lengkap termasuk jadual kemasan untuk membolehkan anggaran disediakan dengan
 lebih terperinci. Lazimnya kaedah unit hasil terakhir digunakan untuk mendapatkan
 anggaran kasar dan setelah rekabentuk terperinci dibangunkan dan lebih maklumat
 rekabentuk diperolehi, maka kaedah kuantiti hampir digunakan untuk menyemak dan
 mengesahkan atau mengkaji semula anggaran yang telah disediakan.
 Penggunaan kaedah unit hasil terakhir bergantung kepada jenis kerja dan maklumat kos
 yang ada. Sekiranya tiada maklumat, kaedah kuantiti hampir akan digunakan seperti kerja-
 kerja ubahsuai dan naik taraf. Dalam penyediaan anggaran kos bagi projek binaan,
 penggabungan kedua-dua kaedah ini sering digunakan di mana kaedah unit hasil terakhir
 bagi bangunan dan kaedah kuantiti hampir bagi kerja-kerja luar projek bangunan dan
 struktur kejuruteraan awam. Penyediaan anggaran awalan bagi kerja kejuruteraan awam
 adalah menggunakan kaedah kuantiti hampir seperti di Lampiran G(1).
 c. Kaedah Kos Semeter Persegi
 Kos semeter persegi adalah merupakan kos purata kerja bangunan dan struktur
 kejuruteraan awam utama iaitu terdiri daripada asas, kerja struktur kerangka termasuk
 kelengkapan dan hiasan, kemasan, pemasangan paip dan kelengkapan kebersihan.
 Anggaran kos bagi kerja permulaan, kerja pakar dan kerja luar hendaklah dikira berasingan.
 Maklumat kos bagi kerja pakar diberi dalam bentuk peratusan utama. Kerja-kerja pakar
 adalah terdiri daripada kerja pemasangan elektrik, sistem pencegah kebakaran, sistem
 penyaman udara, lif, pemasangan gas dan lain-lain. Peratusan tersebut hendaklah
 ditambah kepada anggaran kos kerja utama bangunan dan struktur kejuruteraan awam
 yang diperolehi berdasarkan kaedah kos semeter persegi.
 Contoh pengiraan anggaran berdasarkan kos semeter persegi adalah seperti di Lampiran
 G(2).
 d. Kaedah Berasaskan ECA
 Kaedah ini menggunakan Analisis Kos Elemen (ECA) projek lepas sebagai asas dalam
 membuat anggaran. Perbandingan antara keluasan lantai kasar (GFA) bagi projek yang
 dicadangkan dengan GFA pada ECA projek yang lepas dilakukan untuk mendapatkan faktor
 GFA (GFA factor). Faktor GFA ini seterusnya akan menjadi asas terhadap setiap pengiraan
 anggaran yang dibuat.
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 Anggaran setiap elemen diperolehi dengan menggunakan kadar harga unit bagi setiap
 elemen. Kadar harga ini diselaraskan dengan mengambilkira faktor lokaliti dan indeks harga
 tender untuk mendapatkan harga yang terkini. Kuantiti setiap elemen akan diselaraskan
 dengan menggunakan faktor GFA dan seterusnya didarabkan dengan kadar harga untuk
 mendapatkan kos bagi setiap elemen pada bangunan dan struktur kejuruteraan awam.
 Contoh pengiraan anggaran berdasarkan maklumat ECA untuk kerja bangunan adalah
 seperti di Lampiran G(3).
 e. Kaedah Isipadu (Cubic Content) Salah satu elemen penting yang mempengaruhi kos projek adalah ketinggian tingkat
 sesebuah bangunan dan struktur kejuruteraan awam tersebut. Sebagai contoh kilang atau
 gudang mempunyai ketinggian yang berbeza yang akan mempengaruhi kos pembinaan.
 Oleh itu untuk kilang atau gudang adalah lebih sesuai untuk mencari anggaran kos awal
 dengan kaedah isipadu bangunan berbanding menggunakan kaedah anggaran keluasan
 lantai. Harga seunit isipadu boleh diperolehi dengan membahagikan keseluruhan kos
 pembinaan dengan isipadu bangunan. Kaedah anggaran awal menggunakan cara ini akan
 menghasilkan anggaran kos awal yang cepat. Ianya melibatkan pengiraan yang ringkas iaitu
 isipadu dan harga jangkaan semeter padu. Ianya juga boleh digunakan untuk menyemak
 harga anggaran awal. Disamping itu juga kaedah ini boleh digunakan untuk mencari harga
 perbandingan bagi rekabentuk yang berlainan di peringkat awal rekabentuk.
 Penggunaan kaedah anggaran secara isipadu hanya sesuai untuk bangunan dan struktur
 kejuruteraan awam yang mempunyai ciri-ciri yang serupa sahaja. Untuk memperolehi
 ketepatan harga beberapa perkara perlu di selaraskan seperti fungsi bangunan/struktur,
 saiz bangunan/struktur, bentuk bangunan/struktur, lokasi bangunan/struktur, kualiti dan
 jenis pembinaan dan factor-faktor lain yang akan mempengaruhi harga bangunan dan
 struktur kejuruteraan awam.
 f. Kaedah Senarai Kuantiti (Bill of Quantities) Senarai kuantiti adalah dokumen yang menyenaraikan item yang diperlukan untuk sesebuah projek. Di dalam dokumen ini dinyatakan bahan dan buruh yang diperlukan didalam sesebuah projek. Senarai bahan membantu ‘estimator’ membuat anggaran kos projek dengan paling baik dan tepat. Senarai kuantiti yang mengandungi kuantiti dan item yang diperlukan di dalam sesebuah projek akan dihargakan oleh pihak kontraktor untuk tujuan menender projek.
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 5.1 Am
 Kawalan kos adalah satu proses bagi memastikan kos muktamad tidak melebihi had
 peruntukan yang telah diluluskan dan ianya adalah berterusan dari peringkat perancangan
 sehingga projek disiapkan. Faktor-faktor berikut perlu diberi perhatian:
 i) Perancangan kos dikemaskini mengikut harga tender ii) Perubahan kerja diperingkat pembinaan sepatutnya diambil kira pindaannya di
 peringkat rekabentuk. iii) Nilai perubahan kerja mungkin dihadkan oleh amaun luar jangka yang
 diperuntukkan atau penjimatan yang diperolehi daripada bahagian-bahagian lain
 5.2 Cabutan Butir-butir Permulaan (Preliminary Detailed Abstract – PDA)
 Anggaran kos awalan yang disediakan akan dikemukakan kepada Jabatan Pelanggan
 dengan menggunakan borang Cabutan Butir-Butir Permulaan. Dalam borang PDA ini, AP
 dipecah bahagi kepada beberapa bahagian dan kos setiap bahagian dinyatakan secara
 berasingan seperti berikut:
 BAHAGIAN 5
 KAWALAN KOS
 Kos yang disediakan bagi setiap
 aktiviti pengurusan projek perlu
 dikawal dan dibendung bagi
 memastikan kecukupan peruntukan
 yang telah ditetapkan.
 5.1 Am
 5.2 Cabutan Butir-butir Permulaan (Preliminary Detailed Abstract – PDA)
 5.3 Cabutan Butir-butir Tender (As Tendered Detailed Abstract – ATDA)
 5.4 Cabutan Butir-butir Seperti Yang Disiapkan (As Completed Detailed Abstract – ACDA)
 5.5 Borang-borang Piawai JKR
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 Penyediaan Cabutan Butir-butir Permulaan dapat membantu Jabatan Pelanggan sebagai
 panduan untuk menyediakan kos siling, menyediakan peruntukan yang diperlukan dan
 menyemak jumlah peruntukan dalam ringkasan projek.
 Carta Aliran Kerja dan Senarai Semakan adalah seperti di Lampiran A1 dan B1.
 Jadual 1: Butiran Kerja dalam PDA
 Kerja Bangunan Kerja Kejuruteraan Awam
 a. Kerja Awalan
 b. Kerja-kerja Cerucuk
 c. Bangunan (Seperti di Lampiran C)
 d. Kemudahan dalaman dan kerja-kerja
 pakar termasuk peratus keuntungan
 dan layanan
 e. Kerja-kerja luar
 f. Wang Peruntukan Sementara
 g. Sumbangan kepada Pihak Berkuasa
 Tempatan(Local Authority)/Syarikat
 Utiliti (TNB, Syabas, TM & IWK)
 h. Peruntukan turun naik harga
 i. Iklan dan kos dokumentasi
 j. Penyiasatan Tanah dan Kerja Ukur
 Tanah (jika berkaitan)
 k. Builder Works In Connection (BWIC)
 l. Penyeliaan (jika diperlukan)
 m. Peruntukan perkara luar jangka
 n. Bayaran ikhtisas
 * Bagi program bumiputera Kontraktor G1 & G2, AP hendaklah mengambilkira peratusan keuntungan dan layanan – Rujuk SAKPKR Bil. 2/2010 bertarikh 5 April 2010
 a. Am
 b. Kerja-kerja Cerucuk (jika diperlukan)
 c. Kerja Utama (Seperti di Lampiran D)
 d. Pengalihan utiliti
 e. Depot penyelenggaraan
 f. Persempadanan
 g. Pengambilan tanah
 h. Sumbangan kepada Pihak Berkuasa
 Tempatan(Local Authority)/Syarikat
 Utiliti (TNB, Syabas, TM & IWK)
 i. Peruntukan turun naik harga
 j. Iklan dan kos dokumentasi
 k. Penyeliaan (jika diperlukan)
 l. Peruntukan perkara luar jangka
 m. Bayaran ikhtisas
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 5.3 Cabutan Butir-butir Tender (As Tendered Detailed Abstract – ATDA)
 Cabutan butir-butir tender disediakan berdasarkan harga kontrak bagi mengesahkan
 kecukupan peruntukan yang telah disediakan oleh pelanggan. Ia perlu disediakan dan
 pengesahan diperolehi sebelum Surat Setujuterima Tender dikeluarkan. Borang ATDA ini
 menunjukkan pecahan harga bagi item-item utama di dalam kontrak dan jumlah
 keseluruhan disemak selaras dengan peruntukan yang disediakan.
 Carta Aliran Kerja dan Senarai Semakan adalah seperti di Lampiran A2 dan B2.
 5.4 Cabutan Butir-butir Seperti Yang Disiapkan (As Completed Detailed Abstract – ACDA)
 Cabutan Butir-butir Seperti Yang Disiapkan menunjukkan jumlah keseluruhan kos yang
 dibelanjakan untuk sesuatu projek. Ianya adalah aktiviti terakhir di dalam pengurusan
 projek yang disediakan setelah Perakuan Muktamad dikeluarkan. Borang ACDA
 mengandungi pelbagai perubahan kepada harga kontrak antaranya seperti berikut:
 a. Perubahan kerja (VO)
 b. Turun Naik harga bahan (V.O.P)
 c. Lain-lain tuntutan kontrak
 Carta Aliran Kerja dan Senarai Semakan adalah seperti di Lampiran A3 dan B3
 5.5 Borang-borang Piawai JKR
 Borang-borang Piawai JKR bagi PDA, ATDA dan ACDA adalah seperti di Lampiran H.

Page 37
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 BAHAGIAN 6
 ANGGARAN JABATAN
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 6.1 Am
 Anggaran Jabatan hendaklah disediakan untuk tujuan penilaian tender. Dalam penilaian
 kaedah statistik, Anggaran Jabatan memainkan peranan yang sangat penting di dalam
 menentukan harga ‘cut-off’.
 Anggaran Jabatan mestilah:
 a. Disediakan dan siap untuk diserahkan sebelum tarikh tutup tender
 b. Disahkan oleh Juruukur Bahan dan Ketua Jabatan atau Cawangan atau Unit berkenaan
 c. Disediakan dalam dua salinan sahaja, satu salinan dimasukkan ke dalam peti tender
 sebelum atau pada masa dan tarikh tutup tender yang ditetapkan dan satu salinan lagi
 hendaklah disimpan di dalam fail SULIT oleh pegawai berkenaan
 d. Tidak dipinda bagi menyesuaikan dengan harga tender yang diterima
 e. Anggaran Jabatan tersendiri hendaklah juga disediakan sekiranya perlu walaupun
 anggaran telah disediakan oleh perunding
 BAHAGIAN 6
 ANGGARAN JABATAN
 Anggaran Jabatan adalah AP yang
 mengambarkan nilai realistik bagi
 kos sesuatu pembinaan yang
 berasaskan harga pasaran semasa.
 6.1 Am
 6.2 Prinsip Penyeragaman
 Anggaran Jabatan
 6.3 Cara Pelaksanaan Anggaran
 Jabatan
 6.4 Prinsip Asas Pembinaan Kadar
 Harga (Build Up Rates)
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 f. Sekiranya Anggaran Jabatan didapati tidak munasabah dan mengandungi kesilapan
 serius selepas tarikh dan waktu tender dibuka, penjelasan mengenainya hendaklah
 dinyatakan di dalam Laporan Penilaian Tender.
 6.2 Prinsip Penyeragaman Anggaran Jabatan
 Anggaran Jabatan diseragamkan mengikut prinsip berikut:
 Jadual 2: Penyeragaman Kerja dalam Anggaran Jabatan
 Kerja Bangunan Kerja Kejuruteraan Awam
 a. Kerja Awalan b. Kerja Utama Bangunan
 i. Piawai ii. Bukan piawai
 c. Kerja-kerja Luar Bangunan
 i. Kerja-kerja Tanah & Penyediaan Tapak
 ii. Kerja-kerja jalan & siar kaki jalan iii. Pagar & pintu pagar iv. Pembentungan
 v. Saliran air permukaan
 vi. Landskap
 d. Perkhidmatan Dalaman (services) i. Pemasangan paip air dalaman &
 peralatan kebersihan ii. Pemasangan elektrik iii. Pemasangan sistem pencegah
 kebakaran iv. Pemasangan sistem hawa dingin v. Pemasangan Lif vi. Pemasangan Gas
 e. Wang Peruntukan Sementara f. Wang Kos Prima
 a. Kerja Awalan b. Kerja Utama
 i. Kerja Meroboh dan pembersihan tapak
 ii. Kerja Tanah iii. Kerja Perparitan iv. Kerja Jalan v. Perabot Jalan vi. Kerja Geoteknik vii. Struktur viii. Pengurusan Trafik dan Kawalan ix. Kerja Perlindungan Alam Sekitar x. Kerja Penyenggaraan Rutin
 c. Wang Peruntukan Sementara d. Wang Kos Prima
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 6.3 Cara Pelaksanaan Anggaran Jabatan
 Cara pelaksanaan adalah bergantung kepada komponen pembinaan yang hendak
 dilaksanakan mengikut Jadual 3 di bawah. Faktor lokaliti dan masa hendaklah diambilkira
 semasa membuat penyelarasan anggaran seperti mana kaedah penyediaan Anggaran Kos
 Awalan di Bahagian 4.4.
 Carta Aliran Kerja dan Senarai Semakan adalah seperti di Lampiran A4 dan B4.
 Jadual 3 : Kaedah Pelaksanaan Anggaran Jabatan
 Komponen Penyediaan Anggaran
 1. Bangunan
 Lukisan & Spesifikasi
 (Lump Sum)
 2. Bangunan
 (Senarai Kuantiti)
 3. Kerja-kerja luar……….
 bangunan
 4. Kerja Kejuruteraan…...
 Awam
 5. Kerja Senggara
 Pelan tatatur,…………
 spesifikasi & inventori
 6. Kerja Awalan
 a. Lukisan Piawai
 Menyediakan anggaran mengikut kos semeter
 persegi bangunan
 b. Lukisan Piawai yang dipinda
 Menyediakan anggaran mengikut kos semeter
 persegi bangunan dan melaraskan dengan pindaan-
 pindaan
 Menghargakan senarai kuantiti secara terperinci
 menggunakan maklumat-maklumat kos yang ada.
 a. Senarai Kuantiti Menghargakan senarai kuantiti secara terperinci menggunakan maklumat-maklumat kos yang ada.
 b. Lump Sum Menyediakan anggaran mengikut approximate estimate.
 Menghargakan senarai kuantiti secara terperinci
 menggunakan maklumat-maklumat kos yang ada.
 Menghargakan senarai kuantiti secara terperinci
 menggunakan maklumat-maklumat kos yang ada.
 Menghargakan Kerja Awalan. Untuk item kerja utama, rujukan tambahan adalah seperti di Lampiran J.
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 6.4 Prinsip Asas Pembinaan Kadar Harga (Build Up Rates)
 Secara dasarnya pembinaan kadar harga adalah melibatkan komponen item atau kerja
 seperti berikut:
 a. Bahan/ Material
 b.Buruh
 c. Jentera dan peralatan
 d.Keuntungan
 Pembinaan kadar harga adalah seperti di Lampiran K.
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 Prinsip Asas Pembinaan Kadar Harga (Build Up Rates)
 Secara dasarnya pembinaan kadar harga adalah melibatkan komponen item atau kerja
 seperti berikut:
 a. Bahan/ Material
 Harga bahan dapat ditentukan dengan mengambilkira faktor-faktor berikut:
 i. Harga asal bahan yang tidak mengambilkira kadar keuntungan, kos pengangkutan
 dan lain-lain.
 ii. Bayaran pengangkutan iaitu bayaran tambahan yang dikenakan untuk mengangkut
 bahan dari kilang ke destinasi tertentu.
 iii. Kos penyimpanan iaitu kos untuk menyimpan atau storan bahan-bahan binaan
 tersebut.
 iv. Pembaziran.
 b. Buruh
 Kadar harga untuk buruh merupakan upah bagi menyempurnakan sesuatu pekerjaan.
 Buruh terbahagi kepada buruh mahir/tukang, buruh biasa dan kepala/mandur.
 Angkatap buruh ialah masa yang diambil oleh seorang pekerja untuk melakukan
 sesuatu pekerjaan sehingga siap. Biasanya angkatap buruh diperolehi daripada kajian
 dan unitnya dalam jam/m3 atau jam/m2.
 c. Jentera dan peralatan
 Jentera dan peralatan terbahagi kepada dua jenis iaitu tidak bermotor atau
 berjentera seperti peranca dan bermotor seperti lori serta jentolak. Faktor-faktor
 yang perlu diambil kira dalam pembinaan kadar harga yang melibatkan jentera adalah
 harga sewaan atau susut nilai, kos penyenggaraan, pemandu dan penggunaan minyak
 dan air untuk jentera tersebut.
 d. Keuntungan
 Terdiri daripada keuntungan bersih dan kos pengurusan yang merangkumi gaji
 kakitangan dan pengarah, sewa pejabat dan perabot, bil utiliti, cukai dan lain-lain.
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 7.1 Am
 Dalam membuat AP adalah wajar kaedah penyediaannya dilakukan dengan teliti dan
 teratur dengan mengambil kira faktor-faktor yang memberi kesan kepada anggaran
 tersebut. Semua risiko dan kekangan yang wujud perlu dipertimbangkan bagi mengelak
 berlakunya kesilapan AP yang memberi kesan ke atas peruntukan projek.
 BAHAGIAN 7
 PERATURAN BAGI PENYEDIAAN ANGGARAN
 (DO’S & DON’TS)
 Penyediaan Anggaran dengan kaedah
 yang teratur dan seragam dapat
 menghasilkan AP yang realistik dan
 konsisten bagi mengelak berlakunya
 kesilapan yang memberi impak negatif
 ke atas projek
 7.1 Am
 7.2 Do’s & Don’ts sebagai
 panduan bagi
 penyediaan Anggaran
 Projek
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 7.2 Do’s & Don’ts sebagai panduan bagi penyediaan Anggaran Projek
 Penyediaan AP hendaklah mengambil kira perkara-perkara seperti Jadual 4 di bawah.
 Jadual 4: Do’s & Don’ts Penyediaan Anggaran Projek
 Bil Peringkat Kitaran
 Hayat Projek Do’s Don’ts
 1 Perancangan
 Anggaran Awalan
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut :
 Brif Projek yang telah
 dimuktamadkan
 Melawat Tapak bagi
 mengenalpasti akses masuk
 dan kemudahan sekitar
 Rekabentuk konsep . yang
 telah dipersetujui oleh
 pelanggan
 Jenis Kontrak yang sesuai
 Faktor Lokaliti kawasan
 pembinaan
 Tempoh Pembinaan yang
 telah dipersetujui oleh
 pelanggan
 Mengabaikan Kekangan di
 antaranya :
 Keadaan tapak yang tidak
 sesuai untuk pembinaan
 Arah aliran pasaran
 semasa yang tidak
 menentu
 Penggunaan bahan binaan
 yang . bersesuaian
 di pasaran
 Teknologi binaan
 .semasa dan yang
 .terkini
 Kehendak semasa Pihak
 Berkuasa . Tempatan
 /pembekal utiliti
 2
 Rekabentuk
 PDA
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut :
 Rekabentuk awalan yang
 telah dipersetujui oleh
 pelanggan
 Skop M&E telah
 dimuktamadkan oleh pihak
 pengguna
 Anggaran Awalan yang
 sentiasa dikemaskini
 Mengabaikan Kekangan di
 antaranya :
 Peruntukan yang telah
 disediakan/ditetapkan
 pelanggan
 Semakan kos terhadap
 rekabentuk terperinci
 Kehendak semasa Pihak
 Berkuasa……….. Tempatan
 /pembekal utiliti
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 Bil Peringkat Kitaran
 Hayat Projek Do’s Don’ts
 2
 Rekabentuk (samb.)
 PDA
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut :
 SOA perlu disemak dengan
 HODT Arkitek terlebih
 dahulu bagi mengenalpasti
 setiap keluasan ruang dalam
 SOA adalah keluasan yang
 sebenar dan tepat
 Kenalpasti keluasan ‘not
 enclosed area’ (contoh:
 Porch, hospital street, link
 way)
 Dapatkan ‘Layout Site Plan’
 (LOSP) yang telah disahkan
 oleh Pelanggan.
 Mengabaikan Kekangan di
 antaranya :
 Anggaran harga daripada
 HODT (M&E) bagi kerja
 pakar ditambah peratusan
 keuntungan dan layanan
 Semak perincian anggaran
 M&E dikhuatiri ‘double
 counting’ dengan kerja
 bangunan (contoh: Cold
 Water Plumbing & Internal
 Sanitary was measured
 under Building BQ)
 Dapatkan pengesahan
 skop kerja sivil dan
 struktur daripada HODT
 berkenaan
 3 Perolehan
 Anggaran Jabatan
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut :
 Rekabentuk terperinci yang
 disahkan oleh pelanggan
 Analisa kos kerja mengikut
 pasaran semasa telah dibuat
 Skop M&E telah
 mengambilkira kehendak
 brif dan keperluan lain
 (Kehendak pihak berkuasa)
 Rujuk Spesifikasi terkini bagi
 item-item Keselamatan &
 Kesihatan Pekerja, Alam
 sekitar, Koordinator M&E
 Mengabaikan Kekangan di
 antaranya :
 Data kos projek lepas yang
 tidak diselaraskan
 Jadual Kadar Harga yang
 tidak diselaraskan dengan
 harga pasaran semasa
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 Bil Peringkat Kitaran
 Hayat Projek Do’s Don’ts
 3 Perolehan (samb.)
 Anggaran Jabatan
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut :
 Kos semasa tempoh kerja
 Penyelenggaraan.
 Kos bagi caj penyambungan
 bekalan elektrik & air
 semasa Pengujian &
 Pentauliahan (T&C)
 Kos pembayaran Levi oleh
 Kontraktor mengikut Akta
 CIBD bagi kontrak bernilai
 lebih RM 500,000.00
 4 Pembinaan
 ATDA
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut:
 Lukisan kontrak yang telah
 disahkan oleh pelanggan
 Pastikan harga setiap
 elemen diselaraskan terlebih
 dahulu sebelum data
 tersebut dimasukkan ke
 dalam borang ATDA. Ini bagi
 memastikan rujukan kos
 data lebih tepat.
 Memastikan ATDA diisi
 dengan lengkap pada setiap
 ruangan. Cth : Cost/m2 dan
 % of Bldg. Cost
 Mengabaikan Kekangan di
 antaranya:
 Unit hasil (kos/unit) projek
 lepas yang tidak
 diselaraskan
 Kehendak semasa Pihak
 Berkuasa……….. Tempatan
 /pembekal utiliti
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 Bil Peringkat Kitaran
 Hayat Projek Do’s Don’ts
 5 Penyerahan
 ACDA
 Mengambilkira perkara-
 perkara berikut:
 Lukisan Siap Bina (As Built
 Drawing) yang telah
 disahkan oleh perunding
 /HODT
 Bayaran Inden kepada pihak
 ketiga untuk kerja yang
 dilaksanakan di luar skop
 kontraktor utama
 Mengesahkan dengan HODT
 jumlah bayaran sebenar
 yang diterima perunding
 Mengabaikan Pelarasan
 Harga Kontrak di antaranya:
 Perubahan skop kerja (VO)
 Perubahan turun naik
 harga bahan binaan
 (V.O.P)
 Tuntutan kontraktual oleh
 pihak kontraktor

Page 49
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN A
 CARTA ALIRAN KERJA
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HODT ELEKTRIK HOPT
 LAMPIRAN A1
 PROSES KERJA PENYEDIAAN PRELIMINARY DETAILED ABSTRACT (PDA)
 HODT UKUR BAHAN HODT MEKANIKAL
 Sheet
 Terima Brif projek
 Serah Dokumen kepada JUB/PJUB
 berkenaan
 Sedia Anggaran Kerja Mekanikal
 Sedia Surat untuk dapat Anggaran
 Kerja Pakar
 Buat Kajian/ Perkiraan terperinci
 Tentukan cara penyediaan anggaran
 Buat kajian skop
 Sedia Anggaran
 Kerja Elektrik
 Terima Anggaran
 Dapatkan maklumat tambahan jika perlu
 Maklumat daripada HOPT
 Sedia PDA menggunakan Borang Piawai
 Bincang dengan HOPT
 Semakan oleh KUB
 Ada Pindaan?
 Perlu kajian
 maklumat
 Tandatangan PDA dan hantar kepada
 HOPT
 Sheet
 Tidak
 Ya Ya Tidak
 Sumber:Ubahsuai J10 JKR 2012 A/1
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HOPT
 LAMPIRAN A2
 PROSES KERJA PENYEDIAAN AS TENDERED DETAILED ABSTRACT (ATDA)
 HODT UKUR BAHAN
 Sheet
 Terima keputusan daripada Lembaga
 Perolehan (LP)
 Projek Kejuruteraan Awam atau
 Bangunan/ FM
 Sediakan Draf ATDA
 menggunakan Borang Piawai dan
 kemuka kepada HOPT
 Isikan maklumat yang berkenaan
 Kembalikan Draf ATDA kepada
 HODT Ukur Bahan
 Terima Draf ATDA daripada HOPT
 Sediakan Draf ATDA
 menggunakan Borang Piawai
 Semakan oleh KUB
 Ada Pindaan?
 Sediakan Surat berserta
 tandatangan ATDA
 Hantar Surat berserta ATDA kepada HOPT
 Sheet
 Kejuruteraan Awam
 Bangunan / FM Bangunan
 Tidak
 Ya
 Sumber:Ubahsuai J10 JKR 2012 A/2
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LAMPIRAN A3
 PELANGGANPENGARAH SBUHOPTPP/WAKIL PP
 PROSES KERJA PENYEDIAAN AS COMPLETED DETAILED ABSTRACT (ACDA)
 Sheet
 Sediakan Draf ACDA
 menggunakan Borang Piawai
 dan kemukakan kepada HOPT
 Kembalikan Draf ACDA
 kepada PP/Wakil PP
 Terima Draf ACDA daripada
 HOPT
 Muktamadkan ACDA
 Sediakan Surat berserta
 tandatangan ACDA
 Hantar Surat berserta ACDA kepada HOPT
 Kelulusan dan Tandatangan
 ACDA
 Sediakan Surat dan
 hantar ACDA kepada
 Pelanggan, salinan kepada
 PP/HOPT
 Terima salinan ACDA
 Terima salinan ACDA
 Terima salinan ACDA
 Isikan maklumat yang berkenaan
 Sumber:Ubahsuai J10 JKR 2012 A/3
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*SAKPKR Bil.4/13 bertarikh 10 Januari 2013 dan **Surat KPKR bertarikh 18 Ogos 2011
 PROSES KERJA PENYEDIAAN ANGGARAN JABATAN (AJ)
 HODT UKUR BAHAN
 LAMPIRAN A4
 Sheet
 Terima Senarai Kuantiti Muktamad, Lukisan Terperinci & Spesifikasi
 Jenis Perolehan?
 (LP)
 Pengumpulan Data Kos
 Penyediaan Draf Anggaran
 Semakan oleh KUB
 Ada Pindaan?
 Jenis Perolehan?
 Masukkan Harga Inginan Jabatan Dalam Dokumen
 Tender *
 Sedia Laporan Rundingan Harga dan Hantar kepada
 HOPT
 Pindaan Ke Atas Harga Inginan
 Jabatan?
 Keluarkan Addendum Kepada Petender
 Anggaran Jabatan yang telah dimateri dimasukkan
 ke dalam Peti Tender
 Terima Tawaran Harga daripada
 Kontraktor
 Rundingan terus
 Sheet
 Sheet
 Tender Terbuka/Terhad
 Rundingan terus
 Tender Terbuka/Terhad
 Tidak
 Ya
 Ya
 Tidak
 Perlu sedia AJ
 Ya
 Tidak
 Proses Rundingan Harga ** oleh J/K Rundingan Harga
 Sheet
 Sumber:Ubahsuai J10 JKR 2012 A/4
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 LAMPIRAN B
 SENARAI SEMAKAN
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LAMPIRAN B1
 B1/1
 SENARAI SEMAKAN PRELIMINARY DETAILED ABSTRACT (PDA)
 Nama Projek & Pelanggan
 Siling Projek
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyediakan PDA (PMT 1)
 Tandatangan Tarikh
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyemak & Meluluskan (PMT 2)
 Tandatangan Tarikh
 Bil.
 Senarai Semakan Disediakan Disemak
 & Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 1. Perkara berikut adalah diperlukan bagi memulakan penyediaan Anggaran Awalan & PDA: a)Terima brif projek yang lengkap daripada HOPT yang telah disahkan oleh pihak Pelanggan. b)Terima lukisan pelan tapak, ukur tanah dan lukisan awalan daripada HOPT.
 2. Kajian terhadap skop projek: a)Adakah skop projek yang dikemukakan jelas dan selaras dengan kehendak pelanggan. b)Semak lukisan awalan/konsep yang telah diluluskan oleh pelanggan. c)Kaji dan senaraikan jenis kerja/komponen yang terlibat.
 3. Tentukan cara Penyediaan Anggaran Awalan & PDA serta kajian perkiraan terperinci berdasarkan kajian skop:
 i) Lukisan Piawai ii) Lukisan Bukan Piawai
 i) Lukisan Piawai a)Semak dan kemaskini kos data selaras dengan kos semasa.
 b)Gunakan Tender Price Index (TPI)
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B1
 B1/2
 SENARAI SEMAKAN PRELIMINARY DETAILED ABSTRACT (PDA)
 Bil.
 Senarai Semakan Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 ii) Lukisan Bukan Piawai Sediakan anggaran awalan mengikut skop projek dengan menggunakan kaedah berikut: a) Kaedah Kos per Meter Persegi setelah keluasan bangunan
 telah diperolehi daripada lukisan arkitek. b) Kaedah Kuantiti Hampir(Approximate Quantity) c) Kos projek-projek semasa yang telah diaward/ sedang
 tender. d) Sebutharga daripada pembekal e) Built up rate.
 4. Dapatkan Anggaran Kerja Pakar seperti berikut:
 a) Anggaran Kerja Pakar (Mekanikal & Elektrikal)
 b) Anggaran Kerja di bawah Wang Peruntukan Sementara (WPS) daripada HODT Pakar berkenaan melalui HOPT
 5. Abstrak Anggaran Kerja Pakar ke Format Anggaran Awalan & PDA setelah skop kerja pakar disahkan oleh HODT Mekanikal & Elektrikal termasuk HOPT secara rasmi.
 6. Berikut adalah maklumat tambahan yang perlu diambilkira:
 i) Wang Peruntukan Sementara (WPS) ii) Wang Kos Prima (WKP) iii) Sumbangan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan &
 Syarikat Utiliti iv) Miscellaneous v) Peruntukan perubahan harga (VOP) vi) Penyeliaan vii) Yuran Perkhidmatan Ikhtisas Perunding
 Semak skop tambahan berkaitan :
 a) Wang Peruntukan Sementara(kerja pengalihan utiliti & etc) & Wang Kos Prima(kerja lif, utiliti makmal & etc) (Rujuk Surat Arahan KPKR Bil.11/2012 bertarikh 26 April 2012 – Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Melalui WPS & WKP)
 b) Sumbangan Kepada Penguasa –penguasa Tempatan & Syarikat Utiliti(PBT,TNB, SYABAS, TM & etc)
 c) Miscellaneous(Iklan, Dokumentasi) d) Peruntukan perubahan harga e) Penyeliaan dan Yuran Perkhidmatan Ikhtisas
 Perunding(Arkitek, Jurutera C&S, M&E, Juruukur Bahan, Juruukur Tanah & perunding pakar) sekiranya berkaitan.
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B1
 B1/3
 SENARAI SEMAKAN PRELIMINARY DETAILED ABSTRACT (PDA)
 Bil.
 Senarai Semakan Disediakan Disemak
 & Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 7. Sediakan Anggaran Awalan & PDA setelah semua perkara berikut cukup:
 a) Anggaran awalan & PDA telah disediakan melalui kaedah di peringkat 3. b) Abstrak Anggaran Kerja Pakar yang telah diterima daripada HODT Mekanikal & Elektrikal c) Anggaran & PDA bagi Wang Peruntukan Sementara & Wang Kos Prima (HODT Mekanikal & Elektrikal)
 8. a) Pastikan penyediaan PDA menggunakan borang Piawai PDA : - Bagi Bangunan : PWD142A-Rev.91 - Bagi Kejuruteraan Awam : Preliminary Detail Abstract For Roadworks & Bridges b) Masukkan nombor lukisan (bagi Bangunan) di dalam PDA dan sertakan lukisan skematik (bagi Kejuruteraan Awam) c) Semak dan isi semua maklumat kos mengikut ruangan borang berpandukan nota yang telah disediakan bersama PDA
 9. Kemukakan dan bincang Anggaran Awalan & PDA yang telah siap bersama PPK/KPP/KPPK. Jika terdapat pindaan sila buat kajian semula seperti diperingkat 3.
 10. Jika tiada pindaan terhadap Anggaran Awalan & PDA, dapatkan tandatangan Pengesyor dan hantar kepada HOPT untuk dapatkan tandatangan kelulusan.
 11. Nota : sila ambilkira % keuntungan dan layanan untuk :
 a) Kontraktor bumiputera kelas G1 & G2 sebagaimana SAKPKR Bil. 2/2010 bertarikh 5 April 2010
 12. Sila dapatkan anggaran untuk Planned Preventive Maintenance (PPM) daripada pihak HODT yang berkenaan (sekiranya projek perlu PPM)
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B2
 B2/1
 SENARAI SEMAKAN AS TENDERED DETAIL ABSTRACT (ATDA)
 Nama Projek & Pelanggan
 Siling Projek
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyediakan ATDA (PMT 1)
 Tandatangan Tarikh
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyemak & Meluluskan (PMT 2)
 Tandatangan Tarikh
 Bil.
 Senarai Semakan
 Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 1. Penyediaaan ATDA akan dilaksanakan selepas sahaja menerima keputusan daripada Lembaga Perolehan (LP). Proses penyediaan ATDA akan dikategorikan mengikut jenis projek seperti berikut: a)Bangunan b)Kejuruteraan Awam
 2. a) Pastikan penyediaan ATDA menggunakan borang Piawai ATDA: - Bagi Bangunan : PWD142B-Rev.91 - Bagi Kejuruteraan Awam : As Tendered Detail Abstract For Roadworks & Bridges b) Masukkan nombor lukisan (bagi Bangunan) di dalam ATDA dan sertakan lukisan skematik (bagi Kejuruteraan Awam)
 3. Masukkan senarai kompetetif petender yang merangkumi 2 tertinggi dan 8 terendah. (bagi bangunan) dan skop kerja Bangunan/Kejuruteraan Awam
 4. Abstrak setiap harga dan maklumat –maklumat asas projek daripada tender yang telah diawad mengikut ruangan borang yang disediakan berpandukan nota yang telah disediakan bersama ATDA. Berikut adalah maklumat yang perlu diambil kira: a)Skop Bangunan/komponen Kejuruteraan Awam b)Prime cost & Provisional sum c) Breakdown cost, d)Internal services e)External works f)Variation of prices g)Sumbangan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan & Syarikat Utiliti(TNB, SYABAS, TM, IWK & etc) h)Miscellaneous j)Contingencies k)Supervision & professional fees
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B2
 B2/2
 SENARAI SEMAKAN AS TENDERED DETAIL ABSTRACT (ATDA)
 Bil.
 Senarai Semakan Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 5. Kemukakan draf ATDA kepada Ketua Bahagian untuk semakan, jika ada pindaan semak semula maklumat asas projek dan harga daripada tender yang telah diawad.
 6. Jika tiada pindaan, dapatkan tandatangan Ketua Bahagian.
 7. Kemukakan ATDA kepada HOPT.
 8. Dapatkan status tindakan dengan HOPT bagi memastikan ATDA ditandatangan oleh Pegawai Penguasa/ Pengarah Projek.
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B3
 B3/1
 SENARAI SEMAKAN AS COMPLETED DETAIL ABSTRACT (ACDA)
 Nama Projek & Pelanggan
 Siling Projek
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyediakan ACDA (PMK 1)
 Tandatangan Tarikh
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyemak & Meluluskan (PMK 2)
 Tandatangan Tarikh
 Bil.
 Senarai Semakan
 Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMK 1 PMK 2
 1. ACDA disediakan selepas projek siap bagi menunjukkan jumlah kos sebenar yang dibelanjakan bagi sesuatu projek. Proses penyediaan ACDA memerlukan maklumat-maklumat yang telah mengubah harga kontrak seperti berikut: a)Perubahan Kerja (VO) b)Turun Naik Harga Bahan (VOP) c) Lain-lain tuntutan
 2. a) Pastikan penyediaan ACDA menggunakan borang Piawai ACDA: - Bagi Bangunan : PWD142C-Rev.91 - Bagi Kejuruteraan Awam : As Completed Detail Abstract For Roadworks & Bridges b) Masukkan nombor lukisan (bagi Bangunan) di dalam ACDA dan sertakan lukisan skematik (bagi Kejuruteraan Awam)
 3. Semak dan isikan maklumat asas kontrak seperti nilai kontrak, tarikh penyerahan tapak, tarikh siap, tempoh asal kontrak, tarikh lanjutan masa, LAD dan etc) mengikut ruangan borang yang disediakan.
 4. Semak dan isikan setiap harga yang telah disiapkan termasuk perubahan harga kontrak mengikut ruangan borang yang disediakan berpandukan nota yang telah disediakan bersama ATDA. Berikut adalah maklumat yang perlu diambil kira: a)Skop Bangunan/komponen Kejuruteraan Awam b)Prime cost & Provisional sum c) Breakdown cost, d)Internal services e)External works f)Variation of prices g)Sumbangan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan & Syarikat Utiliti(TNB, SYABAS, TM, IWK & etc) h)Miscellaneous j)Contingencies k)Supervision & professional fees
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B3
 B3/2
 SENARAI SEMAKAN AS TENDERED DETAIL ABSTRACT (ATDA)
 Bil.
 Senarai Semakan Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 5. Kemukakan draf ACDA kepada Ketua Bahagian untuk semakan, jika ada pindaan semak semula untuk memuktamadkan harga yang telah meminda kos kontrak.
 6. Jika tiada pindaan, kemukakan ACDA kepada SBU melalui HOPT.
 7. Dapatkan pengesahan dengan HOPT mengenai status kelulusan dan tandatangan ACDA.
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B4
 B4/1
 SENARAI SEMAKAN ANGGARAN JABATAN ( AJ )
 Nama Projek & Pelanggan
 Siling Projek
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyediakan AJ (PMT 1)
 Tandatangan Tarikh
 Nama Pegawai & Jawatan yang Menyemak & Meluluskan (PMT 2)
 Tandatangan Tarikh
 Bil.
 Senarai Semakan
 Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 1. Bagi memastikan penyediaan Anggaran Jabatan adalah tepat dan sempurna perkara berikut perlu diambil kira :
 a)Terima Senarai Kuantiti muktamad/Ringkasan Tender
 b)Terima lukisan terperinci dan spesifikasi daripada HODT
 2. Semakan jenis perolehan yang terlibat:
 a)Tender secara terbuka/terhad
 b)Tender secara rundingan terus (rujuk bilangan 7 (m/s B4/2))
 3a.
 Penyediaan AJ Pengumpulan Data kos mestilah diseragamkan mengikut kadar harga yang telah disediakan bagi setiap komponen kerja berikut:
 a) Bangunan b) Kerja-kerja Luar Bangunan c) Kerja-kerja Pakar Dalam Bangunan d) Wang Peruntukan Sementara (WPS) e) Wang Kos Prima (WKP) f) Kerja-kerja Kejuruteraan Awam g) Cerucuk h) Kerja Awalan
 3b. Semakan terhadap perkara berikut mesti dilaksanakan semasa penyediaan Draf Anggaran Jabatan:
 a) Element-element senarai kuantiti/Ringkasan tender mematuhi skop kerja. b) Setiap item telah dihargakan dengan lengkap. c) Harga setiap item yang sama harus selaras dengan kadar harga yang telah disediakan.
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B4
 B4/2
 SENARAI SEMAKAN ANGGARAN JABATAN ( AJ )
 Bil.
 Senarai Semakan
 Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 3c. Draf Anggaran Jabatan disemak oleh Pegawai Pengesyor dan jika terdapat pindaan, semak semula setiap element/item dan kadar harga di dalam senarai kuantiti/Ringkasan tender.
 4. Setelah Anggaran Jabatan telah diperolehi, masukkan Anggaran tersebut ke Dokumen Tender di bahagian Arahan Kepada Petender sebagai Harga Inginan Jabatan (rujuk SAKPKR Bil.4/2013 bertarikh 10/1/2013).
 5. Jika terdapat pindaan ke atas Harga Ingin Jabatan pastikan Addendum dikeluarkan dengan segera kepada Petender. Sila pastikan alamat petender adalah betul dan sama seperti alamat tertera di sijil pendaftaran CIDB/Senarai kehadiran taklimat tender dan lawatan tapak.
 6. Setelah semua maklumat Anggaran Jabatan lengkap, anggaran tersebut hendaklah dimeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum tarikh tender ditutup.
 7a.
 Rundingan Terus
 Terima Tawaran Harga
 Jika jenis perolehan adalah secara rundingan harga perkara berikut mestilah disemak setelah terima tawaran harga daripada kontraktor:
 a) Harga yang ditawarkan kontraktor adalah lengkap b) Skop kerja yang ditawarkan mestilah mematuhi kehendak kerajaan bagi kontrak Reka dan Bina (D&B) c) Cadangan lukisan rekabentuk kontraktor (bagi kontrak D&B)
 7b. Penyediaan AJ
 (Rujuk Para 3a, 3b dan 3c)
 7c. Laporan Rundingan Harga Perlu disediakan dan semakan kepada perkara berikut diperlukan:
 a) Cadangan lukisan telah disemak oleh HODT(bagi kontrak D&B) b) Senarai NCR perlu dikemukakan oleh HODT jika lukisan yang ditawarkan tidak memenuhi kehendak kerajaan(bagi kontrak D&B)
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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LAMPIRAN B4
 B4/3
 SENARAI SEMAKAN ANGGARAN JABATAN ( AJ )
 Bil.
 Senarai Semakan
 Disediakan
 Disemak &
 Diluluskan
 Ulasan
 PMT 1 PMT 2
 c) Kadar Harga telah dimasukkan ke dalam senarai kuantiti /Ringkasan tender dan selaras bagi item yang sama.
 7d. Kemukakan Laporan Rundingan Harga yang lengkap kepada HOPT untuk tandatangan. Buat pengesahan dengan HOPT mengenai status tindakan
 7e. Terima Laporan Rundingan Harga daripada HOPT yang bertandatangan untuk di bawa kepada Jawatankuasa Rundingan Harga (rujuk Surat KPKR bertarikh 18 Ogos 2011)
 7f. Terima keputusan Rundingan Harga dan pastikan Ahi Jawatankuasa, HOPT, HODT Ukur Bahan dan Kontraktor telah menandatangani keputusan Laporan Hasil Rundingan Harga
 7g. Sedia Perakuan Rundingan Harga kepada Lembaga Perolehan (LP)
 Tandakan ( _/ ) jika telah dilaksanakan Tandakan (NA) jika tidak berkenaan
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN C
 SENARAI ELEMEN-
 ELEMEN BANGUNAN
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LAMPIRAN C
 SENARAI ELEMEN BANGUNAN
 1. Sub Struktur
 1A Cerucuk/Asas Khas
 1B Kerja Di Bawah Paras Lantai
 1C Lapis Lindung dan Longkang Sekeliling
 2. Superstruktur
 2A Kerangka
 2B Lantai Atas
 2C Bumbung
 2D Tangga
 2E Dinding Luar
 2F Tingkap dan Pintu Luar
 2G Dinding Dalam dan Sesekat
 2H Pintu Dalam
 3. Kemasan
 3A Kemasan Lantai Luar
 3B Kemasan Lantai Dalam
 3C Kemasan Siling Luar
 3D Kemasan Siling Dalam
 3E Kemasan Dinding Luar
 3F Kemasan Dinding Dalam
 4. Kelengkapan dan Perabot
 5. Perkhidmatan Dalaman (Services)
 5A Kelengkapan Sanitari
 5B Pemasangan Paip
 5C Pemasangan Elektrikal
 5D Pemasangan Telefon
 5E Pemasangan Pencegah Kebakaran
 5F Sistem Pendingin Hawa dan Pengedaran Udara
 5G Pembuangan Sampah
 5H Pemasangan Lif dan Konveyer
 5J Pemasangan-pemasangan Lain
 C/1
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN D
 SENARAI ELEMEN-
 ELEMEN KERJA
 KEJURUTERAAN AWAM
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LAMPIRAN D
 SENARAI ELEMEN KERJA KEJURUTERAAN AWAM
 1. Am (Mengikut spesifikasi)
 2. Kerja Utama
 2a Kerja Meroboh dan Pembersihan Tapak
 2b Kerja Tanah
 2c Kerja Perparitan
 2d Kerja Jalan
 2e Perabot Jalan
 2f Kerja Geoteknik
 2g Struktur
 2h Pengurusan Trafik dan Kawalan
 2j Kerja Perlindungan Alam Sekitar
 2k Kerja Penyenggaraan Rutin
 2l Lain-lain (Wang Peruntukan Sementara)
 - Road Safety Audit Stages & 4 TMP
 - Lanskap
 - Relocation of services
 - Lain-lain
 2m Kerja-kerja Pakar (Wang Kos Prima)
 - Lampu Jalan
 - Lampu Isyarat Trafik
 - Lain-lain
 D/1
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN E
 KAEDAH PENGIRAAN
 KELUASAN LANTAI
 KASAR (GFA)
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LAMPIRAN E
 Kaedah Pengiraan Keluasan Lantai Kasar
 a. Keluasan lantai kasar dikira dengan mengukur antara permukaan dalaman dinding luar di setiap
 tingkat tanpa membuat pelarasan untuk dinding dalam atau sesekat
 b. Keluasan lantai kasar bagi bangunan yang tidak mempunyai dinding luar contohnya garaj
 kenderaan, dimensi diukur antara permukaan luar tiang-tiang.
 Rujukan : Panduan Kos Binaan JKR Edisi 2001
 Manual For The Preparation of Elemental Cost Analysis For Building Works 1st Edition 1991
 E/1
 Dimension inside perimeter wall
 measured over partition
 Dimension taken from
 outside faces of
 perimeter columns
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN F
 JADUAL KOS PENILAIAN
 UNIT
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LAMPIRAN F
 JADUAL KOS PENILAIAN UNIT
 a. BANGUNAN
 Kategori
 Bangunan Jenis Bangunan
 Unit Fungsi
 Purata Kadar
 Harga
 Pentadbiran Blok Pentadbiran Blok Pejabat Polis
 Bilangan kakitangan
 Bilangan
 kakitangan
 Functional floor area
 Functional floor
 area
 Pendidikan,
 Kebudayaan &
 Saintifik
 Blok Akademik
 Blok Makmal
 Bilik Darjah
 Bilik Makmal
 Functional floor
 area
 Functional floor
 area
 Bangunan
 Penyimpanan
 Stor Meter padu Functional floor
 area
 Rujuk Portal
 PWCIC
 Industri Bengkel Meter padu Functional floor
 area
 Kediaman Asrama 4 tingkat
 Kuarters Kerajaan
 Penghuni
 Unit
 Functional floor
 area
 Functional floor
 area
 Kesihatan &
 Kebajikan
 Hospital
 Kilinik
 Katil
 Unit Bilik
 Pemeriksaan
 (DE/CE)
 Functional floor
 area
 Functional floor
 area
 Agama Masjid/Surau Jemaah Functional floor
 area
 F/1
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LAMPIRAN F
 b. Kerja-kerja Kejuruteraan Awam
 Kategori Jenis Unit Fungsi Purata Kadar Harga
 Jalan R1
 R2
 R3
 R4
 R5
 U1
 U2
 U3
 U4
 U5
 Kilometer
 Rujuk Portal PWCIC
 Struktur jambatan Meter Persegi Rujuk Portal PWCIC
 c. Kerja-kerja Penyenggaraan
 Kategori Jenis Unit Fungsi Purata Kadar Harga
 Sedang dibangunkan di bawah Fasiliti Bangunan (Facility Management –FM)
 F/2
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN G(1)
 CONTOH PENGIRAAN
 ANGGARAN AWALAN
 Maklumat berdasarkan
 Kaedah Kuantiti
 Hampir Bagi Kerja
 Tanah Projek
 Bangunan
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G/a/1
 CONTOH PENGIRAAN ANGGARAN AWALAN PROJEK BERDASARKAN
 KAEDAH KUANTITI HAMPIR BAGI KERJA TANAH PROJEK BANGUNAN
 Anggaran awalan bagi projek ini adalah dibuat berdasarkan dari maklumat
 ATDA Kerja-kerja Tanah tahun 2010 bagi projek kerja-kerja tanah seliaan JKR.
 1.0 Andaian-andaian
 Berdasarkan maklumat projek di atas, penyediaan anggaran awalan juga
 adalah berdasarkan beberapa andaian seperti berikut:
 i. Asas kerja-kerja tanah adalah terdiri kerja-kerja pembersihan tapak, kerja
 tanah dan salinan (drain & culvert)
 ii. Kerja-kerja Lain Yang Berkaitan
 a. Hoarding & Gate
 b. Chainlink Fencing & Gates
 c. Enviromental Protection & Enhancement Requirements
 d. Kerja Penyiasatan Tanah (S.I)
 e. Site Clearance at Fencing
 iii. Andaian kerja-kerja tanah berdasarkan pengesahan Jurutera Daerah
 di tapak projek semasa:
 a. Tanah yang tidak sesuai dipotong keseluruhannya dan tanah di
 import bagi kerja menambun
 b. Jarak tempat pembuangan tanah dan tanah di import adalah 5km
 iv. Lain-lain andaian sepertimana yang dinyatakan dalam pengiraan di
 bawah.
 Projek : Fasa 1:Kerja Awalan Tanah Hospital Baling, Kedah
 (Reka & Bina)
 Kategori Kawasan : A (P.Pinang, Kedah & Perlis)
 Pembersihan Tapak : 12 Hektar
 Kerja Tanah : 150,000 meter padu
 Kerja Saliran : 1,700 meter
 Dijangka Tender : 2013
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G/a/2
 2.0 Butir-butir Kos Projek
 Penyediaan anggaran awalan adalah berdasarkan seperti berikut:
 a) ATDA asas adalah seperti di Lampiran 1 iaitu Projek Fasa 1 - Kerja
 Tanah Hospital Seremban, Negeri Sembilan .
 b) Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan bagi
 tempoh Januari 2012 hingga Jun 2012 Jilid 61 Tahun 2012.
 i. Kerja-kerja Utama
 a) Kuantiti Hampir Kerja Utama
 Kaedah Kuantiti Hampir Kerja Utama ini boleh diperolehi melalui
 pengukuran sementara daripada rekabentuk konsep dan pelan susun
 atur tapak bina.
 a) Unit Rate Kerja Utama
 ‘Element unit rate’ merupakan peringkat pengemaskinian kadar harga
 bagi setiap elemen projek yang akan dilaksanakan dengan
 menggunakan kaedah seperti berikut:
 Langkah 1
 Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan
 angkatunjuk harga tender
 Langkah 2
 Mengemaskini harga semasa bagi mengambilkira perbezaan
 lokaliti menggunakan faktor lokaliti
 Langkah 3
 Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan
 datang bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula
 dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan
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G/a/3
 1) Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan
 angkatunjuk harga tender
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kos binaan Kerja Utama terdapat pada ATDA asas di
 Lampiran 1 seperti berikut a) Pembersihan Tapak adalah RM
 6,604.08/hektar b) Kerja Tanah adalah RM 21.06/m3 c) Kerja
 Saliran adalah RM 662.50/m.
 Daripada Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/2) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi :
 - Angkatunjuk Harga Tender asas iaitu Januari hingga
 Jun 2010 adalah 410.18 dan
 - Angkatunjuk Harga Tender semasa iaitu Januari hingga
 Jun 2012 adalah 420.49.
 Dengan ini kos purata bagi pembersihan tapak, kerja tanah dan
 kerja saliran projek semasa boleh dikemaskinikan kepada harga
 semasa (Januari hingga Jun 2012) dengan perkiraan berikut:
 a) Pembersihan Tapak
 420.49 x RM 6,604.08/hektar = RM 6,736.16/hektar
 410.18
 b) Kerja Tanah
 420.49 x RM 21.06/m3 = RM 21.48/m3
 410.18
 c) Kerja Saliran
 420.49 x RM 662.50/m = RM 675.75/m
 410.18
 Kos semasa = Angkatunjuk Harga Tender Semasa x Kos Asas
 Angkatunjuk Harga Tender Asas
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G/a/4
 2) Mengemaskini harga semasa bagi mengambilkira perbezaan
 lokaliti menggunakan faktor lokaliti
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Projek asas seperti di Lampiran 1 pada tahun 2010 terletak di
 kawasan C (Negeri Selangor, W.Persekutuan, N.Sembilan &
 Melaka) dan kadar harga semasa kerja utama a) Pembersihan
 Tapak adalah RM 6,736.16/hektar b) Kerja Tanah adalah RM
 21.48/m3 c) Kerja Saliran adalah RM 675.75/m.
 Projek baru berada di kawasan A (Negeri Perlis, Kedah & P.P),
 Daripada Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/6) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi, faktor lokaliti adalah seperti berikut:
 Kawasan C = 1.0000
 Kawasan A = 1.1302
 Oleh itu, kadar harga pembersihan tapak, kerja tanah dan kerja
 saliran di kawasan A adalah seperti berikut:
 a) Pembersihan Tapak
 RM 6,736.16 x 1.1302 = RM 7,613.20/hektar
 1.0000
 b) Kerja Tanah
 RM 21.48 x 1.1302 = RM 24.27/m3
 1.0000
 c) Kerja Saliran
 RM 675.75 x 1.1302 = RM 763.73/m
 1.0000
 Kos Semasa Projek Asas x Faktor Lokaliti Projek Semasa
 Faktor Lokaliti Projek Asas
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G/a/5
 3) Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan
 datang bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula
 dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kadar harga semasa bagi kerja utama a) Pembersihan
 Tapak adalah RM 7,613.20/hektar b) Kerja Tanah adalah
 RM 24.27/m3 c) Kerja Saliran adalah RM 763.73/m.
 Projek baru dijangka akan dilaksanakan dalam masa 1
 tahun dari tahun 2012 (tahun semasa).
 Berdasarkan Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/2) Buku
 Kos Purata Semeter Persegi trend peratus tambahan
 tahunan angkatunjuk harga tender kos semeter persegi
 akan bertambah sebanyak 4.20% setahun.
 Dengan ini harga yang akan dianggarkan bagi item a)
 Pembersihan Tapak, b) Kerja Tanah dan c) Kerja Saliran
 projek baru berkemungkinan akan bertambah dengan
 perkiraan berikut:
 a) Pembersihan Tapak
 (1 tahun x 4.20%) x RM 7,613.20 = RM 7,932.95/hektar
 b) Kerja Tanah
 (1 tahun x 4.20%) x RM 24.27 = RM 25.28/m3
 c) Kerja Saliran
 (1 tahun x 4.20%) x RM 763.73 = RM 795.80/m
 Anggaran = Tempoh projek x Anggaran x Anggaran kos
 dijangka dilaksana- pertambahan/ semeter persegi
 kan (tahun) pengurangan
 setahun (+/-)
 http://www.google.com.my/imgres?start=202&hl=en&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbnid=oWxFrMkztNGYIM:&imgrefurl=http://www.abacal.com/online-formula-calculator/&docid=sIvTh4shFqX_iM&imgurl=http://www.abacal.com/wp-content/uploads/2012/03/tour_icon31.png&w=194&h=172&ei=6F7KUZPQJ4ryiAfO7IHgDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:200,i:52&iact=rc&page=8&tbnh=137&tbnw=155&ndsp=28&tx=77&ty=104
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G/a/6
 c) Jumlah Kos Elemen Kerja Utama
 Kos elemen Kerja Utama bagi projek semasa adalah seperti berikut:
 Contoh:
 Skop kerja ATDA asas adalah sama dengan ATDA projek semasa.
 Kuantiti kerja utama bagi projek semasa adalah sama seperti ATDA
 asas iaitu a) Pembersihan Tapak adalah 16.19 hektar b) Kerja Tanah
 adalah 189,691 m3 c) Kerja Saliran adalah 2,048 meter.
 a) Pembersihan Tapak
 16.19 hektar x RM 7,932.95/hektar = RM 128,434.46
 Katakan RM 128,400.00
 b) Kerja Tanah
 189,691 m3 x RM 25.28/m3 = RM 4,795,388.48
 Katakan RM4,795,400.00
 c) Kerja Saliran
 2,048 m x RM 795.80/m = RM 1,629,798.40
 Katakan RM1,629,800.00
 Jumlah Kerja Utama RM6,553,600.00
 Langkah – langkah di atas akan dilaksanakan pada setiap element
 kerja-kerja tanah yang berkaitan bagi projek semasa. Daripada ATDA
 projek semasa di Lampiran 2 jumlah kos kerja-kerja utama bagi
 elemen 5a adalah RM 6,553,600.00.
 Kuantiti Hampir Projek Semasa x Kos Unit Rate
 http://www.google.com.my/imgres?start=230&hl=en&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbnid=mOLNP7YLlHl2rM:&imgrefurl=http://www.abacal.com/&docid=eEucB4G1y-2vFM&imgurl=http://www.abacal.com/wp-content/uploads/2013/02/front-tour_icon21.png&w=333&h=220&ei=6F7KUZPQJ4ryiAfO7IHgDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:200,i:169&iact=rc&page=9&tbnh=176&tbnw=209&ndsp=31&tx=54&ty=107
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G/a/7
 ii. Kos Kerja-kerja lain yang berkaitan (Associated Works)
 Daripada ATDA asas di Lampiran 1, Kos Kerja-kerja lain yang berkaitan
 adalah dianggar pada kadar purata 26% daripada jumlah kos kerja
 utama (RM 6,553,600.00).
 Jumlah Kos Kerja-kerja lain yang berkaitan (Associated Works)
 = 26% x 6,553,600.00
 = RM1,703,936.00
 Katakan RM 1,703,900.00
 iii. Kerja Awalan (Preliminaries)
 Daripada ATDA asas di Lampiran 1 kerja awalan adalah dianggar pada
 kadar purata 15% daripada jumlah kos kerja utama dan kos Kerja-kerja
 lain yang berkaitan (Associated Works).
 Jumlah Kos Kerja Awalan
 = 15% x 8,257,500.00
 = RM1,238,625.00
 Katakan RM 1,238,600.00

Page 82
                        
                        

G/a/8
 3.0 Jumlah Anggaran Awalan Projek
 Kos Pembinaan (Jumlah item (a) hingga (c))
 Nota: Contoh pengiraan adalah diabstrak dari:
 1) Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan
 Bangunan Bagi Tempoh Jan – Jun 2012 di mukasurat G/c/20 -
 G/c/21 Garis Panduan ini.
 2) PDA asas seperti di Lampiran 1 muka surat G/c/8 Garis Panduan
 ini.
 3) PDA projek semasa seperti di Lampiran 2 muka surat G/c/9 Garis
 Panduan ini.
 Item Peratus Daripada
 Kos Pembinaan Keseluruhan
 a)Kerja Awalan
 b)Kerja Utama
 c)Kerja-kerja lain yang
 berkaitan
 15.00% daripada (b + c)
 26.00% daripada (b)
 RM 1,238,600.00
 RM 6,553,600.00
 RM 1,703,900.00
 RM 9,496,100.00
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JABATAN KERJA RAYAAS TENDERED DETAILED ABSTRACT FOR Total Amount of Tender : RM
 Contract Sum : RM
 Contractor for Main Works Class
 ALAM JAYA SDN BHD B
 Head Sub/Head Year Total Prov. RM Closing Date of Tender Tender Valid Until
 Prov. for Const. RM
 Contract Period: COMPETITIVE TENDER LIST
 Tender No. Tender Sum Tender No. Tender Sum
 Type of Contract : Design & Build 5/9 8/9
 Form of Contract : PWD FORM DB (REV1/2010) 4/9 2/9
 Basis of Tender : Selective 9/9 3/9
 No. of Tenders Received : 9 7/9 1/9
 6/9
 BRIEF DESCRIPTION OF BUILDINGS
 BUILDING Frame Wall Roof Floor Ceiling Window IBS
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 PRIME COST AND PROVISIONAL SUMS
 ITEM ALLOWED RM ACTUAL RM
 a
 b
 c
 d
 e
 BREAKDOWN OF COST COST RM
 1 PRELIMINARIES Being % of Remainder of Main Tender
 2 PILING/SPECIAL FOUNDATION Quantity Unit Cost
 Type and Size
 a Precast Reinforced Concrete Pile - M
 b M
 c
 Floor
 3 BUILDING Drawing No. Area m2 Cost/m2 Vol.m3* Cost/m3*
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 j
 k
 SUBTOTAL
 carried forward
 *Refer to Note 8.2 (b) G/a/9
 7,968,350.00
 CADANGAN HOSPITAL (268 KATIL) SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
 (REKA DAN BINA) - FASA 1 : KERJA AWALAN TANAH & LAIN-LAIN
 BERKAITAN
 7,995,054.13
 7,997,284.60
 7,999,933.85
 8,000,000.00
 22 JANUARI 2010
 8,048,350.00
 8,048,350.00
 Unit -
 -
 1,039,350.00
 1,039,350.00
 22 JULAI 2010
 7,729,885.22
 7,777,844.00
 7,852,773.85
 7,962,441.00
 7,968,350.00
 CONTOH ATDA
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BREAKDOWN OF COST (CONT'D) COST RM
 SUBTOTAL brought forward 1,039,350.00
 4 INTERNAL SERVICES * Building Cost % of
 Served /m2 Bldg.
 Ref. No. Floor Area Served RM Cost
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 5 EXTERNAL WORKS Appropriate Unit Quantity Unit Cost
 a Site Clearance & General Earthworks
 a.1 Site Clearance T 110,000.00 16.19 6,794.32
 a.2 General Earthworks T 3,999,000.00 189,691.00 21.08
 a.3 Drainage Works T 1,350,000.00 2,048.00 659.18
 Sub-total 5,459,000.00
 b Other Associated Works
 b.1 Hoarding & Gates T 350,000.00
 b.2 Chainlink Fencing & Gates T 540,000.00
 b.3 Environmental Protection & Enhancement Requirement T 500,000.00
 b.4 Soil Investigation (SI) T 50,000.00
 b.5 Site Clearing ar Fencing T 30,000.00
 Sub-total 1,470,000.00
 5A Provisional Sums For Bumiputera Class E&F -
 6 MAINTENANCE -
 7 TOTAL COST (Total items 1 to 6) 7,968,350.00
 8 GOODS AND SERVICES TAX (GST).
 9 TOTAL COST INCLUSIVE GST ALL IN UNIT RATE (of Total Items 9 to 11).
 10 CONTRIBUTION FEE TO LOCAL Total Floor Area m2 : Cost/m2 :
 AND UTILITY AUTHORITY Quantity Surveyor/
 a TNB, Telekom, IWK & JBA 50,000.00 Superintending Officer's Representative
 11 MISCELLANEOUS (Inclusive GST) 30,000.00
 a Advertisement & Documentation 30,000.00
 b Soil Investigation -
 c
 d
 e Date :
 Superintending Officer /
 TOTAL (Items 1 to 10) 8,048,350.00 State Director of Works
 12 SUPERVISION
 13 PROFESSIONAL FEES (Inclusive GST) -
 a Architect Date :
 b Civil & Structural Engineer included under Preliminaries and Portfolio Branch Director of Works
 c Mechanical Engineer turnkey elements
 d Electrical Engineer
 e Quantity Surveyor
 TOTAL COST OF PROJECT
 Date :
 * Refer to Note 9.2 (b) & 10.2
 ii) Cu. M moved (m3)
 Surface Area (m2)
 Total length of drain & culvert (m)
 68% from construction cost
 G/a/10
 -
 50,000.00
 8,048,350.00
 26% from 5a
 i) Hectares
 ATDA ms 2/2
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JABATAN KERJA RAYAAS TENDERED DETAILED ABSTRACT FOR Total Amount of Tender : RM
 Contract Sum : RM
 Contractor for Main Works Class
 PC KEL SDN BHD GRED G6
 Head Sub/Head Year Total Prov. RM Closing Date of Tender Tender Valid Until
 Prov. for Const. RM
 Contract Period: COMPETITIVE TENDER LIST
 Tender No. Tender Sum Tender No. Tender Sum
 Type of Contract : Design & Build 5/9 8/9
 Form of Contract : PWD FORM DB (REV1/2010) 4/9 2/9
 Basis of Tender : Selective 9/9 3/9
 No. of Tenders Received : 9 7/9 1/9
 6/9
 BRIEF DESCRIPTION OF BUILDINGS
 BUILDING Frame Wall Roof Floor Ceiling Window IBS
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 PRIME COST AND PROVISIONAL SUMS
 ITEM ALLOWED RM ACTUAL RM
 a
 b
 c
 d
 e
 BREAKDOWN OF COST COST RM
 1 PRELIMINARIES Being % of Remainder of Main Tender
 2 PILING/SPECIAL FOUNDATION Quantity Unit Cost
 Type and Size
 a Precast Reinforced Concrete Pile - M
 b M
 c
 Floor
 3 BUILDING Drawing No. Area m2 Cost/m2 Vol.m3* Cost/m3*
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 j
 k
 SUBTOTAL
 carried forward
 *Refer to Note 8.2 (b)
 9,496,146.34
 1,238,625.00
 CADANGAN HOSPITAL (268 KATIL) BALING, KEDAH (REKA DAN BINA) -
 FASA 1 : KERJA AWALAN TANAH & LAIN-LAIN BERKAITAN
 22 JANUARI 2012
 Unit
 9,852,773.85
 9,962,441.00
 9,496,146.34
 9,995,054.13
 9,997,284.60
 9,999,933.85
 10,000,000.00
 G/1/11
 -
 -
 1,238,625.00
 9,496,146.34
 9,496,146.34 22 JULAI 2012
 9,729,885.22
 9,777,844.00
 CONTOH ATDA
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BREAKDOWN OF COST (CONT'D) COST RM
 SUBTOTAL brought forward 1,238,625.00
 4 INTERNAL SERVICES * Building Cost % of
 Served /m2 Bldg.
 Ref. No. Floor Area Served RM Cost
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 5 EXTERNAL WORKS Appropriate Unit Quantity Unit Cost
 a Site Clearance & General Earthworks
 a.1 Site Clearance T 128,434.46 16.19 6,794.32
 a.2 General Earthworks T 4,795,388.48 189,691.00 21.08
 a.3 Drainage Works T 1,629,798.40 2,048.00 659.18
 Sub-total 6,553,621.34
 b Other Associated Works
 b.1 Hoarding & Gates T
 b.2 Chainlink Fencing & Gates T
 b.3 Environmental Protection & Enhancement Requirement T
 b.4 Soil Investigation (SI) T 1,703,900.00
 b.5 Site Clearing ar Fencing T
 Sub-total 1,703,900.00
 5A Provisional Sums For Bumiputera Gred G1 & G2 -
 6 MAINTENANCE -
 7 TOTAL COST (Total items 1 to 6) 9,496,146.34
 8 GOODS AND SERVICES TAX (GST).
 9 TOTAL COST INCLUSIVE GST ALL IN UNIT RATE (of Total Items 9 to 11).
 10 CONTRIBUTION FEE TO LOCAL Total Floor Area m2 : Cost/m2 :
 AND UTILITY AUTHORITY Quantity Surveyor/
 a TNB, Telekom, IWK & JBA - Superintending Officer's Representative
 11 MISCELLANEOUS (Inclusive GST) -
 a Advertisement & Documentation -
 b Soil Investigation -
 c
 d
 e Date :
 Superintending Officer /
 TOTAL (Items 1 to 10) 9,496,146.34 State Director of Works
 12 SUPERVISION
 13 PROFESSIONAL FEES (Inclusive GST) -
 a Architect Date :
 b Civil & Structural Engineer included under Preliminaries and Portfolio Branch Director of Works
 c Mechanical Engineer turnkey elements
 d Electrical Engineer
 e Quantity Surveyor
 TOTAL COST OF PROJECT
 Date :
 * Refer to Note 9.2 (b) & 10.2
 i) Hectares
 ii) Cu. M moved (m3)
 Surface Area (m2)
 Total length of drain & culvert (m)
 69% from construction cost
 -
 -
 9,496,146.34
 G/1/12
 26% from 5a
 ATDA ms 2/2

Page 87
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 ABSTRAK DARI BUKU
 KOS PURATA SEMETER
 PERSEGI KERJA-KERJA
 PEMBINAAN BANGUNAN
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G/a/13

Page 89
                        
                        

G/a/14
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN G(2)
 CONTOH PENGIRAAN
 ANGGARAN AWALAN
 Maklumat berdasarkan
 Kos Per Meter Persegi

Page 91
                        
                        

G/b/1
 CONTOH PENGIRAAN ANGGARAN PROJEK BERDASARKAN KOS PER
 METER PERSEGI
 ANGGARAN PROJEK
 Anggaran Awal bagi projek ini adalah dibuat dengan berpandukan kepada buku
 Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Jilid 60, No. 2/2
 Tahun 2011 sebagai rujukan.
 1.0 Andaian-andaian
 Berdasarkan maklumat projek di atas, penyediaan anggaran awal juga adalah
 berdasarkan beberapa andaian seperti berikut:
 i. Projek tidak memerlukan kerja-kerja cerucuk
 ii. Kerja-kerja pakar yang diperlukan
 a. Pemasangan Elektrik
 b. Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran
 c. Pemasangan Pelbagai (Sistem Bekalan Air dan pepasangan
 kebersihan)
 iii. Lain-lain andaian sepertimana yang dinyatakan dalam pengiraan di
 bawah
 2.0 Butir-butir Kos Projek
 Penyediaan anggaran adalah berdasarkan buku Kos Purata Semeter
 Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Jilid 60, No. 2/2 Tahun 2011.
 Projek : Membina Dan Menyiapkan Bengkel Kemahiran
 Manipulatif 2 Tingkat Di Alor Setar, Kedah
 Kategori Kawasan : A (Perlis, Kedah, Pulau Pinang)
 Keluasan : 850 meter persegi
 No. Lukisan : BKP(KM)402/91
 Jangkaan Tender : November 2012
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G/b/2
 i. Kerja-kerja utama bangunan
 Daripada jadual pada Bahagian III.I bagi kategori bangunan pendidikan
 untuk sekolah dua (2) tingkat yang terletak di kawasan E (Negeri
 Pahang) (muka surat pen/34) adalah RM711.24.
 Memandangkan projek yang sama akan dibina di kawasan A (Negeri
 Perlis, Kedah & P.P), maka kos tersebut perlulah diselaraskan dengan
 menggunakan faktor lokaliti.
 Daripada jadual di Bahagian I (mukasurat ath/6 & ath/2), factor lokaliti
 adalah seperti berikut:
 Kawasan A = 1.0818
 Kawasan E = 1.0441
 Oleh itu kos semeter persegi semasa bangunan kawasan A adalah
 = 1.0818 x RM711.24
 1.0441
 = RM736.92
 Projek ini akan dibina pada November 2012 maka anggaran kos perlu
 diunjurkan untuk tempoh satu tahun dengan kadar 4.44% setahun.
 Maka, jumlah tambahan kos semester persegi bangunan adalah
 = RM736.92 x 4.44%
 = RM 32.72
 Oleh itu, jumlah kos semester persegi bangunan adalah
 = RM736.92 + RM32.72
 = RM769.64
 Jumlah kos kerja-kerja utama bangunan adalah
 = RM769.64 x 850 meter persegi
 = RM 654,194.00
 Katakan RM 654,200.00
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G/b/3
 ii. Perkhidmatan Dalaman (Services)
 a. Pemasangan Elektrik
 Berdasarkan jadual pada Bahagian IV (mukasurat pak/2), peratus
 purata bagi bangunan sekolah adalah 13% daripada kos kerja-kerja
 utama
 Kos semester persegi = 13% x RM769.64
 = RM100.05
 Jumlah kos pemasangan elektrik = 13% x RM 654,200.00
 = RM 85,046.00
 Katakan RM85,000.00
 b. Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran
 Berdasarkan jadual pada Bahagian IV (mukasurat pak/2), peratus
 purata bagi bangunan sekolah adalah 4% daripada kos kerja-kerja
 utama
 Kos semester persegi = 4% x RM769.64
 = RM30.79
 Jumlah kos pemasangan alat pencegah kebakaran
 = 4% x RM 654,200.00
 = RM26,168.00
 Katakan RM26,200.00
 c. Pemasangan Pelbagai
 Berdasarkan jadual pada Bahagian IV (mukasurat pak/2), peratus purata
 bagi bangunan sekolah adalah 12% daripada kos kerja-kerja utama
 Kos semester persegi = 12% x RM769.64
 = RM92.36
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G/b/4
 Jumlah kos pemasangan pelbagai = 12% x RM 654,200.00
 = RM78,504.00
 Katakan RM78,500.00
 iii. Kerja-kerja Luar Bangunan
 Berdasarkan jadual pada Bahagian V (mukasurat kl/1), peratus purata
 bagi bangunan sekolah untuk kerja-kerja luar bangunan adalah 14%
 daripada kos kerja-kerja utama
 Kos semester persegi = 14% x RM769.64
 = RM107.75
 Jumlah kos Kerja-kerja = 14% x RM 654,200.00
 Luar Bangunan
 = RM91,588.00
 Katakan RM91,600.00
 iv. Kerja Awalan (Preliminaries)
 Daripada jadual di Bahagian II (mukasurat pre/1), kerja awalan adalah
 pada kadar purata 7% daripada jumlah kos kerja utama, kos kerja pakar
 dan kos kerja luar bangunan.
 Item Keseluruhan
 i. Bangunan
 ii. Perkhidmatan Dalaman
 a. Pemasangan Elektrik
 b. Pemasangan Alat
 Pencegah Kebakaran
 c. Pemasangan Pelbagai
 iii. Kerja-kerja Luar Bangunan
 RM 654,200.00
 RM 85,000.00
 RM 26,200.00
 RM 78,500.00
 RM 91,600.00
 RM 935,500.00

Page 95
                        
                        

G/b/5
 Jumlah Kos Kerja Awalan
 = 7% x 935,500.00
 = RM65,485.00
 Katakan RM65,500.00
 3.0 Jumlah Anggaran Kos Projek
 Item Semeter Persegi Keseluruhan
 i. Bangunan
 ii. Perkhidmatan Dalaman
 (Services)
 a. Pemasangan Elektrik
 b. Pemasangan Alat
 Pencegah Kebakaran
 c. Pemasangan Pelbagai
 iii. Kerja-kerja Luar Bangunan
 iv. Kerja Awalan
 RM 769.65
 RM 100.05
 RM 30.79
 RM 92.36
 RM 107.75
 RM 77.04
 RM1,177.63
 RM 654,200.00
 RM 85,000.00
 RM 26,200.00
 RM 78,500.00
 RM 91,600.00
 RM 65,500.00
 RM 1,001,000.00
 Jadual 1 - Kos Pembinaan (Jumlah item (i) hingga (iv))
 Nota: Contoh pengiraan adalah diabstrak dari Buku Kos Purata Semeter
 Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Bagi Tempoh Julai – Disember
 2011 di mukasurat G/a/6 - G/a/11 Garis Panduan ini.
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 ABSTRAK DARI BUKU
 KOS PURATA SEMETER
 PERSEGI KERJA-KERJA
 PEMBINAAN BANGUNAN
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G/b/6
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G/b/7
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G/b/8
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G/b/9
 Pak
 /2
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G/b/10
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G/b/11

Page 103
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN G(3)
 CONTOH PENGIRAAN
 ANGGARAN AWALAN
 Maklumat berdasarkan
 ECA
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DRAF
 G/c/1
 CONTOH PENGIRAAN ANGGARAN AWALAN PROJEK BERDASARKAN
 MAKLUMAT ELEMENTAL COST ANALYSIS (ECA)
 ANGGARAN PROJEK
 Anggaran Awalan bagi projek ini adalah dibuat berdasarkan dari Data Bank
 Elemental Cost Analysis (ECA) Unit Khidmat Kos Cawangan Kontrak Ukur
 Bahan JKR.
 1.0 Andaian-andaian
 Berdasarkan maklumat projek di atas, penyediaan anggaran awalan juga
 adalah berdasarkan beberapa andaian seperti berikut:
 i. Asas bangunan adalah terdiri kerja-kerja cerucuk
 ii. Kerja-kerja pakar yang diperlukan
 a. Pemasangan Elektrik
 b. Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran
 c. Pemasangan Penghawa dingin
 d. Pemasangan Dental chair system, Bio Hazard Cabinet dan X-ray
 e. Pemasangan Pelbagai (Sistem Bekalan Air dan pepasangan
 kebersihan)
 iii. Lain-lain andaian sepertimana yang dinyatakan dalam pengiraan di
 bawah
 Projek : Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik
 Kesihatan 3 (Cermai 2) Dan Kuarters Gua Musang
 Kelantan
 Kategori Kawasan : F (Terengganu, Kelantan)
 Keluasan (GFA) : 2,609 meter persegi
 Functional Area : 723 meter persegi
 Tarikh jangka iklan : 25/6/2013
 Jangka tutup Tender: 17/7/2013
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DRAF
 G/c/2
 2.0 Butir-butir Kos Projek
 Penyediaan anggaran (ECA projek semasa) seperti di Lampiran 2 adalah
 berdasarkan:
 a. ECA asas seperti di Lampiran 1 iaitu Projek Cadangan Membina Dan
 Menyiapkan Klinik Kesihatan Jenis 3 (KK3) Dengan Kuarters, Tunjang,
 Kubang Pasu, Kedah Darul Aman.
 b. Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan
 bagi tempoh Januari 2012 hingga Jun 2012.
 i. Kerja-kerja utama bangunan
 a) ‘Pro Rate Element Unit Quantity’
 Setiap Element Unit Quantity dari Form 2 ECA Asas di Lampiran 1
 dipuratakan (pro-rate) menggunakan faktor GFA untuk disesuaikan
 dengan projek yang akan dilaksanakan (projek semasa).
 = 2609m2
 2463m2
 = 1.059
 Faktor GFA = GFA Projek Semasa
 GFA ECA Asas
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DRAF
 G/c/3
 GFA ECA Asas di Lampiran 1 dijadikan asas kepada GFA Projek
 Semasa di Lampiran 2 seperti berikut:
 Contoh :
 Element Unit Quantity dari Form 2 ECA Asas di Lampiran 1 (muka surat 2/3)
 item 1 substructure 1A Piling/Special Foundation hendaklah dipuratakan
 (pro-rate) menggunakan factor GFA.
 = 1992.00m x 1.059
 = 2,109.87m
 b) ‘Element Unit Rate’
 ‘Element unit rate’ merupakan peringkat pengemaskinian kadar harga
 bagi setiap elemen projek yang akan dilaksanakan dengan
 menggunakan kaedah seperti berikut:
 Langkah 1
 Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan
 angkatunjuk harga tender
 Langkah 2
 Mengemaskini harga semasa bagi mengambilkira perbezaan
 lokaliti menggunakan faktor lokaliti
 Langkah 3
 Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan
 datang bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula
 dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan
 Element Quantity ECA Asas x Faktor GFA
 https://www.google.com.my/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.iconshock.com/icon-sets/sigma-text-icons.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=tD6vglwFjKrKEM&tbnh=102&tbnw=102&zoom=1&docid=HLmTq9lF__6oqM&hl=en&ei=CUfKUb7NCY2QrgeGgYHgAw&ved=0CAIQsCU
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DRAF
 G/c/4
 1) Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan
 angkatunjuk harga tender
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kos binaan piling/special foundation KK3 yang terdapat pada
 Form 2 (mukasurat 2/3) ECA Asas di Lampiran 1 adalah RM
 200.42 setiap meter.
 Daripada Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/2) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi :
 - Angkatunjuk Harga Tender asas iaitu Januari hingga
 Jun 2008 adalah 441.68 dan
 - Angkatunjuk Harga Tender semasa iaitu Januari hingga
 Jun 2012 adalah 420.49.
 Dengan ini kos purata semeter persegi bagi piling/special
 foundation projek semasa boleh dikemaskinikan kepada harga
 semasa (Januari hingga Jun 2012) dengan perkiraan berikut:
 420.49 x RM 200.42 = RM 190.79/m
 441.68
 2) Mengemaskini harga semasa bagi mengambilkira perbezaan
 lokaliti menggunakan faktor lokaliti
 Kos semasa = Angkatunjuk Harga Tender Semasa x Kos Asas
 Angkatunjuk Harga Tender Asas
 Kos Semasa Projek Asas x Faktor Lokaliti Projek Semasa
 Faktor Lokaliti Projek Asas
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DRAF
 G/c/5
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Projek asas di Lampiran 1 terletak di kawasan A (Negeri Perlis,
 Kedah & P.P) dan kos semasanya adalah RM 190.79 setiap
 meter.
 Projek semasa di Lampiran B berada di kawasan F(Negeri
 Terengganu & Kelantan).
 Daripada Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/6) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi, faktor lokaliti adalah seperti berikut:
 Kawasan A = 1.1302
 Kawasan F = 0.9484
 Oleh itu, kos purata semeter persegi semasa bagi piling/special
 foundation di kawasan F adalah seperti berikut:
 RM 190.79 x 0.9484 = RM 160.07/m
 1.1302
 3) Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan
 datang bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula
 dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan
 Anggaran = Tempoh projek x Anggaran x Anggaran kos
 dijangka dilaksana- pertambahan/ semeter persegi
 kan (tahun) pengurangan
 setahun (+/-)
 https://www.google.com.my/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.iconshock.com/icon-sets/sigma-text-icons.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=tD6vglwFjKrKEM&tbnh=102&tbnw=102&zoom=1&docid=HLmTq9lF__6oqM&hl=en&ei=CUfKUb7NCY2QrgeGgYHgAw&ved=0CAIQsCU
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DRAF
 G/c/6
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kos semeter bagi piling/special foundation adalah RM 160.07.
 Projek semasa di Lampiran 2 dijangka akan dilaksanakan
 dalam masa 1 tahun akan datang.
 Berdasarkan Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/2) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi trend peratus tambahan tahunan
 angkatunjuk harga tender kos semeter persegi akan
 bertambah sebanyak 4.20% setahun.
 Dengan ini harga yang akan dianggarkan bagi projek semasa di
 Lampiran 2 berkemungkinan akan bertambah dengan perkiraan
 berikut:
 (1tahun x 4.20%) x RM 160.07 = RM 166.79/m
 c) Langkah – langkah di atas akan dilaksanakan pada setiap element
 yang bagi projek semasa termasuk bagi Perkhidmatan Dalaman
 (Services) yang berkaitan. Daripada Form 2 ECA projek semasa di
 Lampiran 2 (mukasurat 3/3), jumlah kos bangunan adalah
 RM 6,785,207.38 (Katakan RM 6,785,200.00)
 ii. Kerja-kerja Luar Bangunan
 a) ‘Element Unit Rate’
 1) Mengemaskini harga lama kepada harga semasa menggunakan
 angkatunjuk harga tender
 Kos semasa = Angkatunjuk Harga Tender Semasa x Kos Asas
 Angkatunjuk Harga Tender Asas
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 G/c/7
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kos binaan kerja luar bangunan KK3 yang terdapat pada Form
 3 ECA Asas di Lampiran 1 (mukasurat 1/1) adalah RM 384.67
 meter persegi.
 Daripada Jadual di Bahagian 1 (mukasurat ath/2) Buku Kos
 Purata Semeter Persegi :
 - Angkatunjuk Harga Tender asas iaitu iaitu Januari
 hingga Jun 2008 adalah 441.68.
 - Angkatunjuk Harga Tender semasa iaitu Januari hingga
 Jun 2012 adalah 420.49.
 Dengan ini kos purata semeter persegi bagi kerja luar bangunan
 projek semasa boleh dikemaskinikan kepada harga semasa
 (Januari hingga Jun 2012) dengan perkiraan berikut:
 420.49 x RM 384.67 = RM 366.21
 441.68
 2) Mengemaskini harga semasa bagi mengambilkira perbezaan
 lokaliti menggunakan faktor lokaliti
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Projek asas di Lampiran 1 terletak di kawasan A dan kos
 semasanya adalah RM 366.21 semeter persegi. Faktor lokaliti
 di kawasan A = 1.1302
 Projek semasa di Lampiran B berada di kawasan F, di mana
 faktor lokaliti = 0.9484
 Kos Semasa Projek Asas x Faktor Lokaliti Projek Semasa
 Faktor Lokaliti Projek Asas
 http://www.google.com.my/imgres?start=202&hl=en&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbnid=oWxFrMkztNGYIM:&imgrefurl=http://www.abacal.com/online-formula-calculator/&docid=sIvTh4shFqX_iM&imgurl=http://www.abacal.com/wp-content/uploads/2012/03/tour_icon31.png&w=194&h=172&ei=6F7KUZPQJ4ryiAfO7IHgDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:200,i:52&iact=rc&page=8&tbnh=137&tbnw=155&ndsp=28&tx=77&ty=104
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 Oleh itu, kos purata semeter persegi semasa bagi kerja luar
 bangunan di kawasan F adalah seperti berikut:
 RM 366.21 x 0.9484 = RM 307.25/m2
 1.1302
 3) Mengunjurkan data kos/anggaran projek semasa ke masa akan
 datang bersesuaian dengan tarikh projek dijangka akan mula
 dilaksanakan menggunakan peratusan tambahan tahunan
 Contoh perkiraan adalah seperti berikut:
 Maklumat-maklumat :
 Kos semeter persegi bagi kerja luar bangunan adalah RM
 307.25.
 Projek semasa di Lampiran 2 dijangka akan dilaksanakan
 dalam masa 1 tahun akan datang.
 Berdasarkan kepada trend peratus tambahan tahunan
 angkatunjuk harga tender kos semeter persegi akan bertambah
 sebanyak 4.20% setahun.
 Dengan ini harga yang akan dianggarkan bagi projek semasa di
 Lampiran 2 berkemungkinan akan bertambah dengan perkiraan
 berikut:
 (1 tahun x 4.20%) x RM 307.25 = RM 320.16/m2
 Anggaran = Tempoh projek x Anggaran x Anggaran kos
 dijangka dilaksana- pertambahan/ semeter persegi
 kan (tahun) pengurangan
 setahun (+/-)
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 G/c/9
 b) Jumlah Kos Elemen
 Kos kerja luar bangunan bagi projek semasa adalah seperti perkiraan
 berikut:
 2609m2 x RM 320.16/m2 = RM 835,297.44
 Katakan RM 835,300.00
 iii. Kerja Awalan (Preliminaries)
 Daripada Form 1 ECA Asas di Lampiran 1 bahagian ‘Basic of Cost
 Fluctuation’, kerja awalan adalah pada kadar purata 4.05% daripada
 jumlah kos kerja utama, kos kerja pakar dan kos kerja luar bangunan.
 Item Keseluruhan Kos Projek Semasa
 a) Bangunan
 b) Kerja-kerja Luar
 Bangunan
 RM 6,785,200.00
 RM 835,300.00
 RM 7,620,500.00
 Jumlah Kos Kerja Awalan
 = 4.05% x 7,620,500.00
 = RM308,630.25
 Katakan RM308,600.00
 GFA ECA Projek Semasa x Kos meter persegi yang telah dilaraskan
 http://www.google.com.my/imgres?start=230&hl=en&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbnid=mOLNP7YLlHl2rM:&imgrefurl=http://www.abacal.com/&docid=eEucB4G1y-2vFM&imgurl=http://www.abacal.com/wp-content/uploads/2013/02/front-tour_icon21.png&w=333&h=220&ei=6F7KUZPQJ4ryiAfO7IHgDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:200,i:169&iact=rc&page=9&tbnh=176&tbnw=209&ndsp=31&tx=54&ty=107
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 3.0 Jumlah Anggaran Awalan Projek
 Item Semeter Persegi Keseluruhan
 a) Bangunan(termasuk
 Perkhidmatan Dalaman
 (Services))
 b) Kerja-kerja Luar
 Bangunan
 c) Kerja Awalan
 RM 2,600.69
 RM 320.16
 RM 118.29
 RM 3,039.14
 RM 6,785,200.00
 RM 835,300.00
 RM 308,600.00
 RM 7,929,100.00
 Jadual 1 - Kos Pembinaan (Jumlah item (a) hingga (c))
 Nota: Contoh pengiraan adalah diabstrak dari:
 1) Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan
 Bangunan Bagi Tempoh Jan – Jun 2012 di mukasurat G/b/20 -
 G/b/21 Garis Panduan ini.
 2) ECA asas seperti di Lampiran 1 muka surat G/b/11 - G/b/15 Garis
 Panduan ini.
 3) ECA projek semasa seperti di Lampiran 2 muka surat G/b/16 -
 G/b/19 Garis Panduan ini.
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LAMPIRAN 1
 (ECA Asas)
 JABATAN KERJA RAYA
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 1
 INFORMATION OF CONTRACT
 JOB TITLE :CLIENT :
 LOCATION : KUBANG PASU, KEDAH TENDER DATE : 8 JANUARI 2008
 Scope of works : Site Conditions : a) 1 No. of double storey Klinik Kesihatan Jenis 3b) 1 No. of 2 storey Kuarters Kelas Dc) 1 No. of 4 storey Kuarters Kelas Fd) 1 No. 5 storey Kuarters Kelas Ge) 1 No. of Single Storey Blok Sokongan Cf) 1 No. of Single Storey TNB Market Conditions : g) 1 No. of Single Storey Rumah Pamh) 1 No. of Single Storey Pondok Pengawalj) 1 No. of Single Storey Garaj Ambulan
 k) 2 Nos. of Tempat Buang Sampah
 Contract ParticularsBasis of Cost Fluctuation Competitive Tender List
 Contract No : JKR/IP/CKUB/37/2008
 (RM) Tender Amount*Conventional
 Preliminaries 598,420.00 No. (RM)22/22 13,906,709.70
 *PWD 203A (being % of 4.05 4/22 14,390,222.83 remainder Contract 8/22 14,484,907.18 Sum) 7/22 14,715,555.55
 12/22 14,980,000.00 17/22 15,381,179.60
 Buildings 12,842,282.10 20/22 15,710,610.66 10/22 15,980,957.60
 External Works 1,940,477.50 1/22 17,600,000.00 13/22 18,254,717.00
 Contract Period Contract Sum 15,381,179.60 Stipulated By Client : 104 Weeks
 Contract Period Extract of Total Offered By Contractor : 104 Weeks
 Number Of TendersIssued : - P.C. Sum -
 Number Of Tenders Provisional Sum 4,729,672.50 Received : 22
 * Delete where appropriate1/1
 *Open/Bumiputera
 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 Flat land
 Type of Contract :
 Form of Contract :
 Basis Of Tender :
 Good response from the tenderers
 with competitive price level.
 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN JENIS 3 (KK3) DENGAN
 KUARTERS, TUNJANG, KUBANG PASU, KEDAH DARUL AMAN
 G/c/11
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LAMPIRAN 1
 (ECA Asas)
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING Bldg. Type : 4-Health and Welfare Buildings
 Bldg. Code: A-2-2463
 Name of Building : Klinik Kesihatan Jenis 3 BQ Reg. Nos:
 Areas Functional Unit : 593 M2 Number/Composition Of Storeys
 Enclosing Wall = 1576.39Below Ground Floor : - M2 To Floor Ratio 2463.2 a) Below Grd Floor - %
 Ground Floor : 1559 M2Upper Floor : 904 M2 = 0.640 b) Single Storey - %
 c) 2-Storey 100 %
 GROSS FLOOR AREA : 2463 M2d) 3-Storey - %
 Floor Space NOT 180 M2 e) - Storey - %
 Enclosed :
 Roof Area : 1851 M2 Storey Heights : Drawing No.:PKR(P-B)CKK/KK3-J2/1PKR(P-B)CKK/KK3-J2/2(5DS)PKR(P-B)CKK/KK3-J2/3
 Av. Below Grd. Floor : - M PKR(P-B)CKK/KK3-J2/8
 At. Grd. Floor : 4.5 M
 Above Grd. Floor : 4.2 M
 Brief Cost Information (To be filled by UPKP)
 Building Cost : RM 6,633,310.50 Analysis Index : Base Index :
 Provisional Sum : RM 3,131,945.00 Building Functional Base Building FunctionalUnit Cost : Unit Cost :
 Prime Cost Sum : RM - Building Cost/m2 GFA : Base Building Cost/m2 GFA :
 Prepared by : Unit
 1/3
 Design/Shape Information :
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2
 Two storeys Klinik Kesihatan Jenis 3 (KK3) overall 59.4m length x 19.8m width x
 8.7m height including 'Bilik Pemeriksaan', 'Bilik Rawatan' dan 'Klinik Pergigian'
 G/c/12
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LAMPIRAN 1
 (ECA Asas)
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2 (CONT'D)
 Bldg. Type :
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING (CONT'D)
 Bldg. Code : A-2-2463
 SUMMARY OF ELEMENT COSTS
 GROSS FLOOR AREA : 2463 SQ.M
 REF. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT % OF
 COST COST/SQ.M UNIT UNIT TO FLOOR BLDG.
 OF GFA QUANTITY RATE RATIO COST
 RM RM RM
 A B=A/(GFA) C D = A/C E = C/(GFA) F = (A/∑A)%
 1 SUBSTRUCTURE
 1A Piling/Special Foundation 312,525.00 126.876 1,992.00 M 200.42 0.81 4.7
 1B Work Below Lowest Floor
 Finish 606,797.40 246.341 1,559.37 M2 389.13 0.63 9.1
 1C Aprons & Perimeter Drains 57,418.40 23.310 134.00 M 428.50 0.05 0.9
 GROSS ELEMENT TOTAL 976,740.80
 2 SUPERSTRUCTURE
 2A Frame 322,808.00 131.050 2,463.24 M2 131.05 1.00 4.9
 2B Upper Floor 105,847.35 42.971 903.87 M2 117.10 0.37 1.6
 2C Roof 276,588.15 112.286 1,851.00 M2 149.43 0.75 4.2
 2D Stairs 31,703.70 12.871 378.98 M3 83.66 0.15 0.5
 2E External Wall 49,449.20 20.075 1,203.00 M2 41.10 0.49 0.7
 2F Windows & External Doors 261,108.00 106.002 373.39 M2 699.29 0.15 3.9
 2G Internal Walls & Partitions 133,971.00 54.388 3,246.00 M2 41.27 1.32 2.0
 2H Internal Doors 297,134.50 120.628 468.58 M2 634.12 0.19 4.5
 GROUP ELEMENT TOTAL 1,478,609.90
 Sub Total C/F 2,455,350.70
 2/3
 8 JANUARI 2008TENDER DATE :
 4-Health and Welfare Buildings
 G/c/13
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LAMPIRAN 1
 (ECA Asas)ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2 (CONT'D)
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING (CONT'D) Bldg. Type :
 Bldg. Code: A-2-2463
 REF. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT % OF
 COST COST/SQ.M UNIT UNIT TO FLOOR BLDG.
 OF GFA QUANTITY RATE RATIO COST
 RM RM RM
 A B=A/(GFA) C D = A/C E = C/(GFA) F = (A/∑A)%
 Sub Total B/F 2,455,350.70
 3 FINISHES
 3A External Floor Finishes 26,332.00 10.69 498.00 M2 52.88 0.20 0.4
 3B Internal Floor Finishes 156,515.00 63.54 2,189.00 M2 71.50 0.89 2.4
 3C External Ceiling Finishes 20,328.00 8.25 616.00 M2 33.00 0.25 0.3
 3D Internal Ceiling Finishes 74,442.60 30.22 2,288.00 M2 32.54 0.93 1.1
 3E External Wall Finishes 71,425.20 29.00 1,610.00 M2 44.36 0.65 1.1
 3F Internal Wall Finishes 280,327.20 113.80 7,897.00 M2 35.50 3.21 4.2
 GROSS ELEMENT TOTAL 629,370.00
 4 FITTINGS , FURNISHING & 260,344.00 3.9
 SIGNAGE
 ELEMENT PRIME TENDER
 UNIT COST SUM
 5 SERVICES QUANTITY SUM
 OR FLOOR
 AREA
 SERVED
 5A Sanitary Appliances 75,300.80 30.57 46.00 NO 1,636.97 0.02 1.1
 5B Cold Water and Soil
 Plumbing Installation 81,000.00 32.88 2,463 M2 32.88 1.00 1.2
 5C Electrical Installation 333,408.00 135.35 2,463 M2 135.35 1.00 5.0
 5D Fire Protection Installation 54,306.00 22.05 2,463 M2 22.05 1.00 0.8
 5E Air Conditioning 643,750.00 261.34 2,753 M2 233.84 1.12 9.7
 5F Dental Chair System 785,633.00 318.94 2,463 M2 318.94 1.00 11.8
 5G Hot Water Reticulation 49,440.00 20.07 2,463 M2 20.07 1.00 0.7
 5H Bio Hazard Cabinet 103,000.00 41.81 2,463 M2 41.81 1.00 1.6
 5I X-ray 412,000.00 167.26 2,463 M2 167.26 1.00 6.2
 5J Telephone and ICT System 333,408.00 135.35 2,463 M2 135.35 1.00 5.0
 5K Extra Low Voltage Appl. 412,000.00 167.26 2,463 M2 167.26 1.00 6.2
 5L Tel. Rental & Call Charges 5,000.00 2.03 2,463 M2 2.03 1.00 0.1
 5M Generator Set 0.00 - 0.00 M2 - - -
 5N Traffic Light System 0.00 - 0.00 M2 - - -
 GROUP ELEMENT TOTAL 3,288,245.80
 TOTAL ELEMENT
 COST* 6,633,310.50
 * Must equal to Building
 Cost as in page 1/3 3/3
 4-Health and Welfare Buildings
 G/c/14
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LAMPIRAN 1
 (ECA Asas)JABATAN KERJA RAYA
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 3
 ANALYSIS OF EXTERNAL WORKS JOB TITLE:
 6735 SQ.M.
 REF. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT UNIT ELEMENT % OF
 COST COST/SQ.M QUANTITY UNIT BLDG.
 OF GFA RATE COST
 RM RM UNIT QUANTITY RM
 A B=A/(GFA) C D E=A/D F=A/COST OF
 ALL BLDGS.
 1 Site Preparation 328,832.00 48.82 M3 7521.00 43.72 2.6
 And Earthworks
 2 Turfing 34,160.00 5.07 Turfed Area 9760.00 3.50 0.3
 (M2)
 3 Roads, Hardstanding, 749,115.30 111.23 Surface Area 10238.00 73.17 5.8
 Footpaths and Pavings (M2)
 4 Fencing And Gates 175,190.00 26.01 Perimeter 872.00 200.91 1.4
 (M)
 Total length
 5 Surface Drainage 221,360.00 32.87 of drain & 1239.00 178.66 1.7
 pipework
 (M)
 6 Sewerage 292,060.00 43.36 M 300.00 973.53 2.3
 7 Water Reticulation 122,543.00 18.19 M 778.00 157.51 1.0
 8 Wakaf (3 Nos) 15,000.00 2.23 No 3.00 5,000.00 0.1
 9 Flag Post 2,217.20 0.33 No 3.00 739.07 0.0
 10 Landscaping 100,000.00 14.85 M2 0.00 - 0.8
 11 Traffic Light System 500,250.00 74.28 No 0.00 - 3.9
 12 External & Internal 50,000.00 7.42 No 0.00 - 0.4
 Signage
 TOTAL ELEMENT COST 2,590,727.50 384.67
 1/1 G/c/15
 GROSS FLOOR AREA :
 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK
 KESIHATAN JENIS 3 (KK3) DENGAN KUARTERS,
 TUNJANG, KUBANG PASU, KEDAH DARUL AMAN
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LAMPIRAN 2
 (Projek Semasa)
 JABATAN KERJA RAYA
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 1
 INFORMATION OF CONTRACT
 JOB TITLE :CLIENT :
 LOCATION : GUA MUSANG, KELANTAN TENDER DATE : 17 JULAI 2013
 Scope of works : Site Conditions : a) 1 No. of double storey Klinik Kesihatan Jenis 3b) 1 No. of 2 storey Kuarters Kelas Dc) 1 No. of 4 storey Kuarters Kelas Fd) 1 No. 5 storey Kuarters Kelas Ge) 1 No. of Single Storey Blok Sokongan Cf) 1 No. of Single Storey TNB Market Conditions : g) 1 No. of Single Storey Rumah Pamh) 1 No. of Single Storey Pondok Pengawalj) 1 No. of Single Storey Garaj Ambulan
 k) 2 Nos. of Tempat Buang Sampah
 Contract ParticularsBasis of Cost Fluctuation Competitive Tender List
 Contract No :
 (RM) Tender Amount*Conventional
 Preliminaries No. (RM)
 *PWD 203A (being % of remainder Contract Sum)
 Buildings
 External Works
 Contract Period Contract Sum Stipulated By Client : Weeks
 Contract Period Extract of Total Offered By Contractor : Weeks
 Number Of TendersIssued : P.C. Sum
 Number Of Tenders Provisional Sum Received :
 * Delete where appropriate1/1
 *Open/Bumiputera
 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 Flat land
 Type of Contract :
 Form of Contract :
 Basis Of Tender :
 Good response from the tenderers
 with competitive price level.
 CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KLINIK KESIHATAN 3 (CERMAI 2) DAN
 KUARTERS GUA MUSANG,KELANTAN
 G/c/16
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LAMPIRAN 2
 (Projek Semasa)
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING Bldg. Type : 4-Health and Welfare Buildings
 Bldg. Code: A-2-2609
 Name of Building : Klinik Kesihatan Jenis 3 BQ Reg. Nos:
 Areas Functional Unit : 723 M2 Number/Composition Of Storeys
 Enclosing Wall = -Below Ground Floor : - M2 To Floor Ratio 2609.0 a) Below Grd Floor - %
 Ground Floor : - M2Upper Floor : - M2 = 0.000 b) Single Storey - %
 c) 2-Storey 100 %
 GROSS FLOOR AREA : 2609 M2d) 3-Storey - %
 Floor Space NOT - M2 e) - Storey - %
 Enclosed :
 Roof Area : - M2 Storey Heights : Drawing No.:PKR(P-B)CKK/KK3-J2/1PKR(P-B)CKK/KK3-J2/2(5DS)PKR(P-B)CKK/KK3-J2/3
 Av. Below Grd. Floor : - M PKR(P-B)CKK/KK3-J2/8
 At. Grd. Floor : 4.5 M
 Above Grd. Floor : 4.2 M
 Brief Cost Information (To be filled by UPKP)
 Building Cost : RM 6,825,984.54 Analysis Index : Base Index :
 Provisional Sum : RM 3,324,619.04 Building Functional Base Building FunctionalUnit Cost : Unit Cost :
 Prime Cost Sum : RM - Building Cost/m2 GFA : Base Building Cost/m2 GFA :
 Prepared by : Unit
 1/3
 Design/Shape Information :
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2
 Two storeys Klinik Kesihatan Jenis 3 (KK3) overall 59.4m length x 19.8m width x
 8.7m height including 'Bilik Pemeriksaan', 'Bilik Rawatan' dan 'Klinik Pergigian'
 G/c/17
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LAMPIRAN 2
 (Projek Semasa)
 ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2 (CONT'D)
 Bldg. Type :
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING (CONT'D)
 Bldg. Code : A-2-2609
 SUMMARY OF ELEMENT COSTS
 0.00
 GROSS FLOOR AREA : 2609 SQ.M
 REF. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT % OF
 COST COST/SQ.M UNIT UNIT TO FLOOR BLDG.
 OF GFA QUANTITY RATE RATIO COST
 RM RM RM
 A B=A/(GFA) C D = A/C E = C/(GFA) F = (A/∑A)%
 1 SUBSTRUCTURE
 1A Piling/Special Foundation 351,906.02 134.882 2,109.87 M 166.79 0.81 5.2
 1B Work Below Lowest Floor
 Finish 644,124.76 246.886 1,651.64 M2 389.99 0.63 9.5
 1C Aprons & Perimeter Drains 60,951.55 23.362 141.93 M 429.45 0.05 0.9
 GROSS ELEMENT TOTAL 1,056,982.33
 2 SUPERSTRUCTURE
 2A Frame 342,666.06 131.340 2,609.00 M2 131.34 1.00 5.1
 2B Upper Floor 112,355.26 43.064 957.36 M2 117.36 0.37 1.7
 2C Roof 293,609.16 112.537 1,960.53 M2 149.76 0.75 4.3
 2D Stairs 33,653.86 12.899 401.41 M3 83.84 0.15 0.5
 2E External Wall 52,483.74 20.116 1,274.19 M2 41.19 0.49 0.8
 2F Windows & External Doors 277,171.72 106.237 395.49 M2 700.84 0.15 4.1
 2G Internal Walls & Partitions 142,233.33 54.516 3,438.08 M2 41.37 1.32 2.1
 2H Internal Doors 315,413.53 120.894 496.31 M2 635.52 0.19 4.6
 GROUP ELEMENT TOTAL 1,569,586.67
 Sub Total C/F 2,626,569.00
 2/3
 17 JULAI 2013TENDER DATE :
 4-Health and Welfare Buildings
 G/c/18
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LAMPIRAN 2
 (Projek Semasa)ELEMENTAL COST ANALYSIS - FORM 2 (CONT'D)
 ANALYSIS OF SINGLE BUILDING (CONT'D) Bldg. Type :
 Bldg. Code: A-2-2609
 REF. ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT ELEMENT % OF
 COST COST/SQ.M UNIT UNIT TO FLOOR BLDG.
 OF GFA QUANTITY RATE RATIO COST
 RM RM RM
 A B=A/(GFA) C D = A/C E = C/(GFA) F = (A/∑A)%
 Sub Total B/F 2,626,569.00
 3 FINISHES
 3A External Floor Finishes 27,950.57 10.71 527.47 M2 52.99 0.20 0.4
 3B Internal Floor Finishes 166,122.82 63.67 2,318.53 M2 71.65 0.89 2.4
 3C External Ceiling Finishes 21,576.56 8.27 652.45 M2 33.07 0.25 0.3
 3D Internal Ceiling Finishes 79,050.99 30.30 2,423.39 M2 32.62 0.93 1.2
 3E External Wall Finishes 75,816.32 29.06 1,705.27 M2 44.46 0.65 1.1
 3F Internal Wall Finishes 297,601.72 114.07 8,364.30 M2 35.58 3.21 4.4
 GROSS ELEMENT TOTAL 668,118.98
 4 FITTINGS , FURNISHING & 0.00 -
 SIGNAGE
 ELEMENT PRIME TENDER
 UNIT COST SUM
 5 SERVICES QUANTITY SUM
 OR FLOOR
 AREA
 SERVED
 5A Sanitary Appliances 79,933.81 30.64 48.72 NO 1,640.61 0.02 1.2
 5B Cold Water and Soil
 Plumbing Installation 85,966.55 32.95 2,609.00 M2 32.95 1.00 1.3
 5C Electrical Installation 353,936.94 135.66 2,609.00 M2 135.66 1.00 5.2
 5D Fire Protection Installation 57,632.81 22.09 2,609.00 M2 22.09 1.00 0.8
 5E Air Conditioning 683,371.80 261.93 2,915.91 M2 234.36 1.12 10.1
 5F Dental Chair System 833,966.85 319.65 2,609.00 M2 319.65 1.00 12.3
 5G Hot Water Reticulation 52,466.99 20.11 2,609.00 M2 20.11 1.00 0.8
 5H Bio Hazard Cabinet 109,317.10 41.90 2,609.00 M2 41.90 1.00 1.6
 5I X-ray 437,346.67 167.63 2,609.00 M2 167.63 1.00 6.4
 5J Telephone and ICT System 353,936.94 135.66 2,609.00 M2 135.66 1.00 5.2
 5K Extra Low Voltage Appl. 437,346.67 167.63 2,609.00 M2 167.63 1.00 6.4
 5L Tel. Rental & Call Charges 5,296.27 2.03 2,609.00 M2 2.03 1.00 0.1
 5M Generator Set 0.00 - 0.00 M2 - - -
 5N Traffic Light System 0.00 - 0.00 M2 - - -
 GROUP ELEMENT TOTAL 3,490,519.40
 TOTAL ELEMENT
 COST* 6,785,207.38
 * Must equal to Building
 Cost as in page 1/3 3/3
 4-Health and Welfare Buildings
 G/c/19
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 ABSTRAK DARI BUKU
 KOS PURATA SEMETER
 PERSEGI KERJA-KERJA
 PEMBINAAN BANGUNAN
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G/c/20
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G/c/21
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN H
 BORANG PIAWAI PDA,
 ATDA & ACDA
 - Projek Bangunan
 - Projek Kejuruteraan Awam

Page 127
                        
                        


Page 128
                        
                        


Page 129
                        
                        


Page 130
                        
                        


Page 131
                        
                        


Page 132
                        
                        


Page 133
                        
                        


Page 134
                        
                        


Page 135
                        
                        


Page 136
                        
                        


Page 137
                        
                        


Page 138
                        
                        


Page 139
                        
                        


Page 140
                        
                        


Page 141
                        
                        


Page 142
                        
                        


Page 143
                        
                        


Page 144
                        
                        

GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN J
 PANDUAN
 MENGHARGAKAN
 KERJA AWALAN
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/1 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 Garis Panduan Untuk Menghargakan Item-item Kerja Awalan
 1. Bon Pelaksanaan (Performance Bond) * Kebiasaannya Bon Pelaksanaan dikeluarkan oleh pihak bank atau syarikat insuran. Jumlah nilai jaminan dan caj premium yang perlu dibayar juga adalah berdasarkan reputasi dan aset yang dimiliki oleh kontraktor. Kos untuk menyediakan bon adalah seperti berikut:
 a. Tempoh sah laku jaminan adalah sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan
 2. Polisi Insurans Kerja & Insurans Tanggungan Awam
 [yang dikenali sebagai Polisi Contractor’s All Risk (CAR)]*
 3. Polisi Insurans Pampasan Pekerja (Workmen Compensation Policy)*
 4. PERKESO*
 Jaminan Bank = 1.5% - 2.0% / tahun X (Jumlah jaminan + Kos Kolateral) [Jumlah Kolateral perlu diambilkira > anggaran 100% daripada jumlah jaminan]
 Insurans CAR = 0.25% x Harga Kontrak
 Insurans Pampasan Pekerja = 7% X Jumlah Gaji Pekerja Andaian jumlah gaji pekerja berbeza-beza antara 10-30% daripada Harga Kontrak
 PERKESO = Andaian jumlah gaji bulanan pekerja x Jumlah Pekerja x Tempoh Kontrak (bulan) x 2.30%
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/2 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 5. Pejabat tapak untuk PP **
 Peruntukan terperinci perlu rujuk spesifikasi dan lukisan dalam Dokumen Tender
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. a) Jenis 1 (Transportable/Relocatable office saiz 12m x 3m)
 Pukal 1 Kos pejabat baru ditolak 50% susut nilai pada akhir tempoh kontrak
 Pengangkutan ke tapak dan dari tapak
 Trip 2 Kos pengangkutan semasa
 Penghawa dingin(1.5 hp)
 no 1 Kos unit baru ditolak 50% susut nilai pada akhir tempoh kontrak
 Perabot Pejabat set 1 Kos perabot baru [Perabot tidak boleh digunakan pada akhir tempoh kontrak]
 2. b) Jenis 2 (Rekabentuk JKR)
 M2 Seperti lukisan JKR
 Kos sepertimana lukisan & spesifikasi
 Kerja membuka (dismantle) selepas siap kerja
 M2 Seperti lukisan JKR
 Kos Upah Semasa/Pasaran
 3. Pemasangan telefon termasuk pendawaian, deposit dan set telefon + kabel luar
 Set 1
 Kos Upah Semasa/Pasaran & keadaan tapak
 4. Pemasangan elektrik: 1 unit Set Generator 50KVa + Pendawaian dan lain-lain
 Set 1 Kos Upah Semasa/Pasaran & keadaan tapak
 5. Bekalan air: 1 unit tangki air (450 liter + Pemasangan paip dan perkakasan
 Set 1 Kos Upah Semasa/Pasaran & keadaan tapak
 6. Penyelenggaraan pejabat tapak untuk PP *
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Bil utiliti: Bekalan elektrik
 bulan Tempoh
 2. Bil utiliti: Bekalan Air
 bulan Kontrak Kos Tarif Semasa
 3. Bil utiliti: Bekalan telefon
 bulan
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/3 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 7. Pejabat Tapak Kontraktor dan Lain-lain Bangunan Sementara #
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Pejabat tapak: Seperti pejabat tapak PP Jenis 1 untuk pengangkutan, penghawa dingin, perabot & telefon
 Pukal 1 Kos mengambilkira perkara-perkara sepertimana pejabat tapak PP Jenis 1
 2. Stor: Katakan 37.16 meter persegi
 M2 37 Kos Semasa/Pasaran
 3. Kantin: Katakan 55.74 meter persegi
 M2 56 Kos Semasa/Pasaran
 4. Bengkel : Katakan 55.74 meter persegi
 M2 56 Kos Semasa/Pasaran
 5. Kerja membuka (dismantle)selepas siap kerja
 M2 Mengikut Skop
 Kos Semasa/Pasaran
 6. Telefon
 Set 1 Kos Upah Semasa/Pasaran & keadaan tapak
 7. Elektrik
 Set 1
 8. Bekalan Air
 Set 1
 8. Penyelenggaraan Pejabat Tapak Kontraktor dan Lain-lain Bangunan Sementara #
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Bil Utiliti: Bekalan Elektrik/disel
 bulan Tempoh Kontrak
 Kos Tarif Semasa 2. Bil Utiliti: Bekalan Air
 bulan
 3. Bil Utiliti: Bekalan Telefon
 bulan
 9. Menyediakan Khidmat Pengangkutan untuk kegunaan PP/Wakil PP * Menyediakan kenderaan untuk kegunaan PP atau wakilnya merupakan kehendak Kontrak yang biasanya terkandung dalam Senarai Kuantiti kerja-kerja permulaan dan dalam Spesifikasi. Kenderaan yang disediakan akan menjadi milik kontraktor setelah kontrak tamat. Kos untuk menyediakan kenderaan boleh dibuat melalui tiga kaedah seperti berikut: a. Membayar perbezaan antara harga kenderaan yang baru dan nilai harga kenderaan
 terpakai pada akhir tempoh kontrak beserta kos faedah.
 b. Membayar harga kenderaan yang baru ditolak susut nilai dengan mengambilkira susut nilai sebanyak 30% pada tahun pertama dan 15% pada tahun berikutnya tertakluk kepada tempoh maksimum hayat kenderaan selama 5 tahun.
 c. Membayar kos sewaan kereta secara bulanan selama tempoh kontrak.
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/4 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 10. Penyenggaraan kenderaan projek *
 Kos adalah termasuk cukai jalan, pengunaan petrol bulanan, insurans, minyak pelincir, servis kenderaan dan gaji pemandu.
 11. Pengukuran di Tapak (Setting Out) termasuk Juruukur Tanah, Chainmen dan Peralatan Ukur ** a) Pengukuran di tapak adalah merupakan kehendak Kontrak dan anggaran kerja ini adalah
 bergantung kepada Tempoh Kontrak, keadaan tapak dan kehendak spesifikasi peralatan ukur.
 b) Kerja ini kadangkala tidak di hargakan berasingan oleh kontraktor sebagai kerja awalan tetapi mungkin dijadikan sebagai overhead.
 c) Kebiasaanya dihargakan sebagai kerja awalan jika kerja adalah lebih kompleks dari biasa sebagai contoh projek-projek jalan.
 Berikut adalah cara menghargakan kerja pengukuran di tapak sekiranya perlu dihargakan berasingan:
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Juruukur
 no 1 Gaji bulanan mengikut harga pasaran
 2. Pembantu Juruukur
 no 1
 3. Chainmen (norma 2 nos / gang)
 gang 2
 4. Peralatan EDM
 no 1 Harga pasaran ditolak 40% susut nilai
 5. Peralatan Theodolite
 no 1
 6. Peralatan Dumpy Level
 no 2
 12. Kos Pengurusan Tapak Kontraktor #
 Tahap kelayakan Ejen Tapak Kontraktor adalah mengikut kompleksiti projek tetapi hendaklah dari bidang Kejuruteraan, Senibina atau Ukur Bahan selaras dengan spesifikasi dan syarat-syarat Kontrak. Gaji bulanan ditetapkan mengikut kepada pengalaman dan harga pasaran dan perlu mengambilkira jawatan-jawatan berikut:
 a) Pengurus Projek b) Jurutera Tapak c) Foreman Tapak d) Penyelia Tapak e) Akauntan Tapak (bagi projek besar)
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/5 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 13. Lampu dan Pengawal Keselamatan Tapak **
 Kos adalah termasuk lampu limpah dan pengawal keselamatan
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. 1000W Lampu limpah bertekanan tinggi sodium lengkap dengan alat kawalan jauh (remote control), gear, kotak, lampu dan tiang besi
 no 8 (andaian)
 Harga pasaran & keadaan tapak
 2. Pengawal Keselamatan di bawah kontrak perkhidmatan mengikut syif (8jam/syif) (Jumlah 3 syif/hari)
 bulan Tempoh Kontrak
 Gaji bulanan bagi perkhidmatan pengawal
 14. Kawalan Trafik dan Keselamatan ** Berikut adalah perkara-perkara yang perlu dihargakan:
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Pasukan ‘Flagman’ setiap seksyen kawalan trafik (2 ‘Flagman’ setiap pasukan)
 pasukan Bilangan Seksyen kawalan trafik
 Gaji bulanan (2 ‘Flagman’) mengikut harga pasaran
 2. Papan Amaran dan Peranti:
 a)Kon Trafik no Bil. kon Harga baru ditolak 50% susut nilai
 b)Dram minyak yang dikitar semula dicat dengan cat pemantul
 no Bil. dram
 Kos semasa/pasaran
 c) Papan tanda amaran (seperti Arahan Teknik JKR no.2c/85)
 no Bil. Tanda amaran
 Kos semasa /pasaran
 d) Lampu amaran berkelip berbateri no Bil. lampu
 Kos semasa /pasaran
 e) Lampu isyarat sementara no Bil. lampu
 Harga baru ditolak 50% susut nilai
 f) Walkie-talkie (2 bil/set) set Bil. set Harga baru ditolak 33% susut nilai
 15. Pergerakan Masuk dan Pergerakan Keluar Jentera (Mobilisation & Demobilisation) # Kos ‘mobilisation dan demobilisation’ jentera pembinaan jalan hendaklah mengambilkira kos sewaan pengangkutan:
 a) Pemunggah rendah (Low loaders) / setiap hari untuk excavators, dozers, roller compactors, pavers, air compressors dan lain-lain.
 b) Trelar panjang (Long trailers) /setiap hari untuk backpushers, concrete mixers 14/10, generator sets, dan steel scaffolding.
 c) Lori (6 tayar)/ setiap hari untuk lain-lain peralatan seperti water pumps, bar bending and cutting machines, welding sets dan steel moulds.
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# : Boleh digunakan untuk menaikkan harga (Applicable on mark – ups)
 *…...: Allow mark-up of 8-10% for overheads J/6 **….: Allow mark-up of 15% for profits & overheads
 Bagi jentera seperti backhoes, pneumatic, tyre rollers, tripper lorries dan mobile-cranes jentera ini boleh bergerak dengan sendiri. Kos hendaklah mengambilkira kos sewaan harian perjalanan ke tapak. Bagi memungah turun jentera dan perlatan dari Pemunggah rendah (Low loaders), Trelar panjang (Long trailers) dan Lori, kos memunggah (unloading) jentera dan peralatan hendaklah mengambilkira kos sewaan 20 Tan mobile crane.
 16. Gambar Kemajuan Bulanan *
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Gambar Kemajuan Bulanan setiap set mengandungi 2 salinan 20 nos gambar berwarna 3R
 Set 1 Kos semasa/pasaran
 17. Papan Tanda Projek ** (Norma 2 bilangan papan tanda setiap projek)
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Bekal dan hantar papantanda ke tapak
 No 2 Kos semasa/pasaran 2. Dirikan di tapak
 No 2
 3. Buka semula dan buang papan tanda
 No 2
 18. Lukisan seperti dibina/ ‘As – built Drawing’ #
 Dihargakan mengikut set bergantung kepada bilangan lukisan. Setiap set mengandungi 1 set asal ‘transparancies’ dan 2 salinan lukisan yang dicetak dalam saiz A1. Sekiranya perlu, kos ‘microfilming’ perlu dimasukkan. Sila rujuk SAKPKR Bil. 2/2011 bertarikh 24 Mei 2011
 19. Mengemas dan Membersihkan Tapak # Kerja ini bergantung kepada keadaan tapak bina dan jenis kerja yang dilaksanakan. Kebiasaannya dihargakan secara pukal.
 Bil Kenyataan Unit Kuantiti Harga (RM)
 1. Mengemas dan Membersihkan Tapak
 pukal Harga pasaran
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 LAMPIRAN K
 CONTOH PENGIRAAN
 PEMBINAAN KADAR
 HARGA (BUILD UP RATES)
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Build Up Rates For Concrete
 Concrete Grade 15
 1) Foundation RM
 A)Concrete
 Material Constant
 Grade 15 (1:3:6 - 25mm) Komposisi bahan adalah 1 : simen, 3 : pasir & 6 : aggregate
 Material Unit Qty Rate (RM) Amount (RM)
 cement Bag 28.8 15.60 449.28
 sand m3 3 50.20 150.60
 aggre. m3 6 33.00 198.00
 797.88
 wastage 15% 119.68
 1 + 3 + 6 10m3 = 917.56
 91.76
 Material Cost: 91.76
 B)Lab. & Plant
 Labour
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1. mixing
 2 manhour 0.50 60.00 7.50
 1 manhour 0.50 85.00 5.31
 2. wheeling & placing
 1 manhour 2.75 60.00 20.63
 1 manhour 2.75 85.00 29.22
 Labour Cost: 62.66
 Plant
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 manhour 0.50 90.00 5.63
 no Unit hr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 hour 0.50 255.00 15.94
 no Unit lit/m3 (RM)/lit Amount (RM)
 1 litre 1.71 1.90 3.25
 no Unit lit/m3 (RM)/lit Amount (RM)
 1 litre 0.11 15.00 1.65
 Plant Cost: 26.47
 Material, Labour & Plant Cost: 180.89
 Profit 15% 27.13
 Total Cost : 208.00 m3
 Nota; Kadar upah buruh, sewa logi dan harga binaan dirujuk dari bahagian 3 Jadual Kadar Harga Kerja Kecil Pembaikan 2012
 (contoh abstrak di mukasurat J/5 & J/6)
 therefore 1m3 =
 Sub total
 Operator
 Mixer
 petrol
 m. hitam
 K/1
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Build Up Rates For Concrete
 Concrete Grade 30
 1) Suspended Floor RM
 A)Concrete
 Material Constant
 Grade 30 (1:1:2 - 20mm) Komposisi bahan adalah 1 : simen, 1 : pasir & 2 aggregate
 Material Unit Qty Rate (RM) Amount (RM)
 cement Bag 28.8 15.60 449.28
 sand m3 1 50.20 50.20
 aggre. m3 2 33.00 66.00
 565.48
 wastage 20% 113.10
 1 + 1 + 2 4m3 = 678.58
 169.64
 Material Cost: 169.64
 B)Lab. & Plant
 Labour
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 2 manhour 0.50 60.00 7.50
 1 manhour 0.50 85.00 5.31
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 manhour 6.20 60.00 46.50
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 manhour 0.80 85.00 8.50
 Labour Cost: 67.81
 Plant
 no Unit mhr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 manhour 0.50 90.00 5.63
 no Unit hr/m3 (RM)/day Amount (RM)
 1 hour 0.50 255.00 15.94
 no Unit lit/m3 (RM)/lit Amount (RM)
 1 litre 1.71 1.90 3.25
 no Unit lit/m3 (RM)/lit Amount (RM)
 1 litre 0.11 15.00 1.65
 Plant Cost: 26.47
 Material, Labour & Plant Cost: 263.92
 Profit 15% 39.59
 Total Cost : 303.50 m3
 Hoisting
 Operator
 Wheeling & placing
 Mixer
 Petrol
 M. Hitam
 Nota; Kadar upah buruh, sewa logi dan harga binaan dirujuk dari bahagian 3 Jadual Kadar Harga Kerja Kecil Pembaikan 2012
 (contoh abstrak di mukasurat J/5 & J/6)
 therefore,1m3 =
 Sub total
 Mixing
 K/2
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Build Up Rates For Earthwork
 Site Clearing(General)
 Time travel Formula
 A) Computation for loading & transport Time travel = Distance/lorry speed
 Dumping site = 15 km away Productivity say 1.20 hectare/day
 Transport Load Unload
 Lorry speed 35 km/hr 40 km/hr
 Time travel 25.71 min 22.50 min
 Time loading 1.50 min 1.00 min
 Efficiency 85%
 Cycling time : 50.71/0.85=59.66 min
 therefore trip per lorry =60min x 8hr = 8
 cycling time
 per day or 1 trip/hour
 No of lorry/day = 2 no/day
 B) Lab. & Plant
 Labour
 RM
 no Unit mhr/day (RM)/day Amount (RM)
 1 oprt Bulldozer manhour 8.00 90.00 90.00
 1 oprt Backhoe manhour 8.00 90.00 90.00
 2 Lorry driver manhour 8.00 85.00 170.00
 1 Ganger manhour 8.00 70.00 70.00
 2 General labour manhour 8.00 60.00 120.00
 Labour cost : 540.00
 Plant
 no Unit (RM)/day Amount (RM)
 1 day 557.69 557.69
 no Unit lit/day RM/lit Amount (RM)
 1 day 216.00 1.80 388.80
 no Unit (RM)/day Amount (RM)
 1 day 530.00 530.00
 no Unit lit/day RM/lit Amount (RM)
 1 day 60.00 1.80 108.00
 no Unit (RM)/day Amount (RM)
 2 day 460.00 920.00
 no Unit lit/day RM/lit Amount (RM)
 1 day 137.14 1.80 246.85
 Plant cost : 2,751.34
 Labour & Plant cost : 3,291.34 /1.20hectare
 Labour & Plant Cost/hectare: 2,742.78
 Profit 15% 411.42
 Total Cost : 3,154.20 per hectare
 (Time travel [load + unload] + Time loading [load + unload] ) /
 Efficiency
 Load : 15km/35km/hr = 25.71min
 Unload: 15km/40km/hr = 22.50min
 Backhoe
 Diesel
 5 tonne lorry
 Diesel
 Nota; Kadar upah buruh, sewa logi dan harga binaan bagi kawasan C yang dirujuk dari bahagian 3 Jadual Kadar Harga Kerja Kecil
 Pembaikan 2012 (contoh abstrak di mukasurat J/5 & J/6)
 Bulldozer D6C
 Diesel
 K/3
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Build Up Rates For Earthwork
 Common excavation in cuttings or in bulk to embankment
 A) Computation for Excavator PC3000 output/day
 Bucket capacity = 1.50 m3 Compaction factor = 20% Loading per trip = 4 no
 Efficency = 85% Loading time = 1.25 min Positioning time = 1.00 min
 i) Excavated volume (loose) = Bucket capacity X Loading per trip = 6.00m3 per trip
 ii) Cycling time to load = (Loading time + Positioning time) / efficency 85% = 2.65 min
 iii) Excavated volume (compact) = Excavated volume (loose) X Compaction factor = 4.80m3 per trip
 iv) Productive loading/day = (8 hour X 60 min) / cycling time = 181 load
 v) Average output = Excavated volume (compact) X Productive loading/day = 869m3/day
 B) Computation for loading & transport
 Time travel Formula
 Dumping site = 2 km away Compaction factor 20% Time travel = Distance/lorry speed
 Transport Load Unload Unload : 2km/40km/hr = 3.00min
 Lorry speed 35 km/hr 40 km/hr Load : 2km/35km/hr = 3.43min
 Time travel 3.43 min 3.00 min
 Time loading 1.50 min 1.00 min
 Efficiency 85%
 Cycling time 8.93/0.85= 10.50 min
 therefore trip per lorry =60min x 8hr = 46
 cycling time
 per day
 Bulk qty per lorry = trip/lorry x exc vol(loose) = 276.0 m3/day
 Compact qty per lorry = trip/lorry x exc vol(compact) = 220.8 m3/day
 No of lorry/day = Average output / compact qty = 4 per day
 C) Lab. & Plant
 Labour
 RM
 no Unit mhr/day (RM)/day Amount (RM)
 1 oprt excavator manhour 8.00 90.00 90.00
 4 lorry driver manhour 8.00 85.00 340.00
 1 Ganger manhour 8.00 70.00 70.00
 2 General labour manhour 8.00 60.00 120.00
 Labour cost : 620.00
 Plant
 no Unit (RM)/day Amount (RM)
 1 day 690.00 690.00
 no Unit lit/day RM/lit Amount (RM)
 1 day 248.00 1.80 446.40
 no Unit (RM)/day Amount (RM)
 4 day 460.00 1,840.00
 RM
 no Unit lit/day RM/lit Amount (RM)
 1 day 205.71 1.80 370.28
 Plant cost : 3,346.68
 Labour & Plant Cost: 3,966.68 / 869 m3
 Labour & Plant Cost/m3: 4.56 / m3
 Profit 15% 0.68
 Total Cost : 5.25 per m3
 Diesel
 Nota; Kadar upah buruh, sewa logi dan harga binaan bagi kawasan C yang dirujuk dari bahagian 3 Jadual Kadar Harga Kerja Kecil
 Pembaikan 2012 (contoh abstrak di mukasurat J5 & J6)
 (Time travel [load + unload] + Time loading [load + unload] ) /
 Efficiency
 Excavator PC 300
 Diesel
 5 tonne lorry
 K/4
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Abstrak Data Dari Jadual Bahagian 3 - Kadar Upah Buruh, Sewa Logi dan Harga Bahan - Bahan Binaan
 A) KADAR UPAH BURUH
 B) KADAR SEWA LOGI
 Kategori Kawasan:
 Kawasan A - P.Pinang, Kedah & Perlis Kawasan D - Johor
 Kawasan B - Perak Kawasan E - Pahang
 Kawasan C - Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan & Melaka Kawasan F - Kelantan & Terengganu
 Sumber dari Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Pembaikan m/s 3/1 & 3/2
 Abstrak Data Dari Jadual Bahagian 3 - Kadar Upah Buruh, Sewa Logi dan Harga Bahan - Bahan Binaan
 K/5
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HARGA BAHAN-BAHAN BINAAN (Harga Purata Dari Kedai Bahan Binaan/Pembekal di sekitar Kuala Lumpur dan Petaling Jaya
 Sumber dari Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Kecil dan Pembaikan m/s 3/3
 K/6
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GARIS PANDUAN ANGGARAN PROJEK
 SENARAI RUJUKAN
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SENARAI RUJUKAN
 1. Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya Edisi Ketiga 2010
 2. Panduan Kos Binaan JKR Edisi 2001
 3. Panduan Penyediaan Anggaran Jabatan 1992
 4. Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan
 5. Manual For Preparation of Elemental Cost Analysis For Building Works 1991
 6. Manual For Preparation of Elemental Cost Analysis For Civil Engineering Works
 7. Public Works Cost Information Centre
 8. Siaran Khas
 a. Siaran Khas 1, Semenanjung Malaysia (Untuk Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)
 b. Siaran Khas 2, Semenanjung Malaysia (Untuk Kerja-kerja Pembinaan Bangunan Dan Struktur)
 c. Siaran Khas 3 (Untuk Kerja-kerja Mekanikal & Elektrikal)
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